

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору №17180а від 22.10.2024
на здійснення авторського нагляду

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1-а черга)

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

16.12. 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №17180а від 22.10.2024 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди:

1. Бюджетні зобов'язання на 2025 рік складають **42 720,00 грн.**
2. Пункт 2.1. викласти в наступній редакції:

«2.1.Вартість Робіт за Договором розрахована Кошторисом (Додаток 2) і становить **42 720,00 грн.** (Сорок дві тисячі сімсот двадцять гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 20% 7120,00 грн., з них бюджетні зобов'язання на 2025 рік - 42 720,00 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади»

3. У розділі 8 змінити банківські реквізити Замовника:

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1,
UA558201720344241049400054659 банк
Державна казначейська служба України, м. Київ
СДРПОУ 36220643

4. План - графік виконання робіт з авторського нагляду викласти в редакції, що додається (Додаток 1).

5. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

6. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток 1 до Договору
№ 17180а від 22.10.2024
з урахуванням додаткової угоди
№2 від 16.12.2025

Найменування Виконавця: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ З АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

під час будівництва об'єкта

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії
Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій
пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Каганова, 27, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.», (1-а черга)

№ з/п	Найменування робіт	Строки виконання робіт		Вартість, грн.
		Початок	Закінчення	
1	Авторський нагляд під час будівництва об'єкта	Лютий 2025 р.	Квітень 2025р.	42 720,00
ВСЬОГО:				42 720,00

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катякін В.С.