

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору № 17144а від 26.07.2023

на здійснення авторського нагляду

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою:
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

07.12.2025.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криво-різької міської ради, в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з однієї сторони, та **ВИКОНАВЕЦЬ : Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, в особі директора КУДРЯШОВА Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (далі разом – Сторони), уклали Додаткову угоду до договору № 17144а від 26.07.2023 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), пунктом 7.2 Договору, враховуючи графік виконання будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися :

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2025 рік складають 66 216,00 грн.

1.2. Пункт 2.1 викласти в наступній редакції:

« 2.1. Вартість Робіт за Договором розрахована Кошторисом (Додаток 2) і становить **395160,00 грн.** (триста дев'яносто п'ять тисяч сто шістьдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 20% - 65860,00 грн., з них за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади:

освоєно у 2023 році - 130 296,00 грн.,

освоєно у 2024 року - 170 880,00 грн.,

бюджетні зобов'язання на 2025 рік - 66 216,00 грн. ,

бюджетні зобов'язання на 2026 рік - 27 768,00 грн. (за умови фінансування)».

1.3. Пункт 6.1. Договору викласти в редакції :

«6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до **31.12.2026**, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

1.4. План - графік виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта викласти з урахуванням змін (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

М.П.

/ КУДРЯШОВ М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

М.П.

/ КАТЬКІН В.Є.



Додаток №1
до договору № 17144а від 26.07.2023
з урахуванням додаткової угоди №3

07.12.2025

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

№п/п	Найменування робіт	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».	2023 рік : липень - грудень	130 296,00
2	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».	2024 рік : лютий - грудень	170 880,00
3	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».	2025 рік: лютий – грудень	66 216,00
4	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».	2026 рік: лютий – березень	27 768,00 (за умови фінансування)
В С Ь О Г О:			395160,00

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ КУДРЯШОВ М.І.

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ КАТЬКІН В.С.

М.П.