

ДОДАТКОВА УГОДА № 4
до договору №1 від 11.09.2019 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №5» по вул. Рокоссовського,9, приміщення 26 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

15 / 1
«__» _____ 2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАД.КОМ», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Михайліченко Вадима Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цю Додаткову угоду до договору №1 від 11.09.2019р. (далі – Договір) про наступне:

1. Загальна вартість проектно-вишукувальних робіт за Договором зменшується на 148 007,21 грн. (Сто сорок вісім тисяч сім грн. 21 коп.) і складає **28 041,91 грн.** (Двадцять вісім тисяч сорок одна грн. 91 коп.) без ПДВ.

2. За взаємною згодою Сторін Договір вважати таким, що припинив свою дію.

3. З моменту набрання чинності цією Додатковою угодою зобов'язання Сторін, що виникли з Договору, припиняються.

Сторони не вважають себе пов'язаними будь-якими правами та обов'язками і не мають претензій одна до одної.

4. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання, складена в 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

 / Катькін В.Є.



ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор ТОВ «ГРАД.КОМ»

 / Михайліченко В. В.

