

КУП

Додаткова угода № 4
до Договору № 17054к від 16.07.2018 року
на коригування проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

13.02.2019 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. У зв'язку з проведенням експертизи проекту, зменшити вартість Договору № 17054к від 16.07.2018 року на коригування проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: "Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг – реконструкція". Коригування, на 4 838,89 грн., замінити Кошторис №2 на Кошторис №2а (Додаток №1).

2. Внести зміни до п.3.1. Договору № 17054к від 16.07.2018 року та викласти в наступній редакції:

«За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **75 622,96 грн.**

(Сімдесят п'ять тисяч шістсот двадцять дві грн. 96 коп.),
(Протокол)

(в тому числі ПДВ 20% 12 603,83 грн.)

з них бюджетні зобов'язання на 2019 рік – 56 533,19 грн. (п'ятдесят шість тисяч тисяч п'ятсот тридцять три грн. 19 коп.»,

3. Внести відповідні зміни до Зведеного кошторису (Додаток №2), календарного плану (Додаток №4) по Договору № 17054к від 16.07.2018 року.

4. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17054к від 16.07.2018 року та додатковою угодою.

5. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 17054к від 16.07.2018 року.

6. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 Кошторис № 2а - розрахунок вартості експертизи.
- Додаток №2 Зведений кошторис № 1.
- Додаток №3 Протокол узгодження договірної ціни.
- Додаток №4 Календарний план № 4.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»
А.О.Шевченко



Від замовника:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
В.С.Катькін




ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на коригування проектно - вишукувальних робіт

по об'єкту: "Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр
драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг –
реконструкція". Коригування.

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.С., та від особи Виконавця директор ТОВ «Криворіжжівільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на коригування проектно - вишукувальних робіт в сумі - без ПДВ 63 019,13 грн., ПДВ 20% - 12 603.83 грн., усього – 75 622,96 грн.

(Сімдесят п'ять тисяч шістсот двадцять дві грн. 96 коп.)

сума прописом

з них бюджетні зобов'язання на 2019 рік – 56 533,19 грн. (п'ятдесят шість тисяч п'ятсот тридцять три грн. 19 коп.).

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»

А.О.Шевченко
М.П.

Від замовника:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради


В.С.Катькін
М.П.



Додаток № 4
до Додаткової угоди № 4 від 13.02.2019 р.
до Договору № 17054к від 16.07.2018р.

Виконавець: ТОВ «Криворіжжівільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 4

на коригування проектно - вишукувальних робіт по об'єкту:
"Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії
імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг – реконструкція". Коригування.

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Робочий проект (I етап)	з моменту підписання Договору	до 20.12.18	19 089,77	
2	Робочий проект (II етап)	з моменту підписання Договору	01.03 19	44 542,79	
3	Експертиза проекту	з 01.02.19	01.03 19	11 990,40	
	Всього			75 622,96	

Від виконавця:



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



В.С.Катюкін

Доr № 17054к від 16.07.2018
Доr № 4 від 13.02.2019р

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС №1

на коригування проектно-вишукувальних робіт до Договору № 17054к від 16.07.2018 року по об'єкту:
«Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м.
Кривий Ріг – реконструкція».

(найменування об'єкта будівництва)
ТОВ «Криворіжжівільтпроект»

(найменування проектно-вишукувальної організації)

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

(найменування організації-замовника)

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект	Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг - реконструкція.	1		53 027,13	53 027,13
2	Експертиза проекту	Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг - реконструкція.	2а		9 992,00	9 992,00
	Разом				63 019,13	63 019,13
	ПДВ 20%	(63 019,13) * 0.2				12 603,83
	Всього з урахуванням ПДВ					75 622,96

Всього за зведеним кошторисом: 75 622,96 (сімдесят п'ять тисяч шістьсот двадцять дві гривні 96 коп.)

Директор

Кошторис склав



(підпис)

Шевченко А.О.

Кучер Л.Ф.

КОШТОРИС № 2а

Розрахунок вартості експертизи

Відповідно до укладеного Договору: № 17054к від 16.07.2018 року

На виконання експертизи проекту будівництва

"Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м.Кривий Ріг-реконструкція". Коригування

Виконавець експертизи проекту будівництва

На підставі Зміни №3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво" (наказ ДП "УкрНДНЦ" від 24 вересня 2018 р. № 334)

Складено розрахунок вартості проведення експертизи проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)

№ п/п	Найменування	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4
1	Вартість експертизи	Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графіа 4) , тис. грн. = 2 558,709 Вартість устаткування за підсумком глав 1-9 ЗКР (графіа 5), тис. грн. = 41.021 Частка доданої вартості устаткування, % = 0 Розрахункова база (РБ): $2\,558,709 + 41,021 * 0$ Разом розрахункової бази, тис. грн. = 2 558,709 Граничні значення розрахункової бази (П1-П2): 2 000,000-5 000,000 Граничні значення відсоткового показника вартості експертизи (Е1-Е2): 0,378-0,252 Розрахунок показника: $((E1+(CC-P1)*(E2-E1)/(P2-P1))^3)$ $((0,378+(2\,558,709-2\,000,000) * (0,252-0,378) / (5\,000,000-2\,000,000))^3) = 0,355$ Розрахунок вартості експертизи: $РБ * (ПРОЦ / 100) * КС$ $2\,558,709 * (0,355 / 100) * 1,10$	9992
2	Коефіцієнти	Коефіцієнт стадії проектування: 5 Робочий проект = 1,10	

Всього за розрахунком: 9 992,00 (дев'ять тисяч дев'яносто дві гривні 00 коп.)

Директор



Шевченко А.О.