

**ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору №1-ТН від 23.07.2024**

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №14436, за адресою:

вул. Романа Шухевича, 32А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

(ДК 021:2015:71520000-9 — Технічний нагляд з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

31 12 2024р.
«____» _____ 2024р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника технічного відділу управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження міського голови від 18.12.2024 №844-к, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець Бихно Марина Володимирівна (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1-ТН від 23.07.2024 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, пунктом 6.3 Договору, враховуючи обсяги фактично виконаних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди :

1. Викласти в іншій редакції :

1.1. Пункт 3.1. :

«3.1. Вартість Технічного нагляду складає **269 737,41 грн.** (двісті шістдесят дев'ять тисяч сімсот тридцять сім гривень 41 копійка) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання на 2024 рік - **266 935,00 грн.** за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади.:

- 80 921,22 грн. за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я;
- 186 013,78 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я».

1.2. Календарний план (Додаток 1);

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору

ВІД ЗАМОВНИКА :

(підпис)
М.П.

Макасеєв І.Б.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

(підпис)
М.П.

/ Бихно М.В.

02

Додаток 1 до Договору
до договору №1-ТН від 23.07.2024
з урахуванням додаткової угоди №3
від 31.12.2024

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №14436, за адресою: вул. Романа Шухевича, 32А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

Види робіт	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта	2024 рік : липень – грудень	266 935,00
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта	2025 рік : згідно з графіком будівельних робіт	2 802,41
ВСЬОГО		269 737,41

ВІД ЗАМОВНИКА :



Макаєсєв І.Б.

(підпис)

М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

(підпис)

М.П.