

8

**Додаткова угода № 6**  
до Договору № 17144 від 01.06.2021 року  
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

28 .02 .2022 року

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення з другого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Враховуючи довготривале отримання технічних умов на електрозабезпечення по Договору № 17144 від 01.06.2021 року (далі - Договір) на виконання проектно- вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту для об'єкта: **«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» на 933 912,65 грн. (Дев'ятсот тридцять три тисячі дев'ятсот дванадцять грн. 65 коп.)**, внести зміни до календарного плану та викласти його в новій редакції.

2. Усі інші умови Договору № 17144 від 01.06.2021 року залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



**Кудряшов М.І.**

М.П.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської  
ради



**Катькін В.Є.**

М.П.

Додаток  
до Додаткової угоди № 6 від 28.02.2022 р.  
до Договору № 17144 від 01.06.2021 р.

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу  
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради  
за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг,  
Дніпропетровська область»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування	З моменту підписання договору	25.06.2021	89 807,39	
2	Робочий проект. Генплан. Зовнішнє електропостачання. Енергетичний паспорт будівництва. ОВНС. Очисні споруди	З моменту підписання договору	18.03.2022р.	216 165,97	
		З моменту підписання договору	25.03.2022р.	504 387,29	
3	Експертиза проектної документації	18.03.2022р.	25.03.2022р.	123 552,00	
	ВСЬОГО			<b>933 912,65</b>	

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор

ТОВ «Криворіжжівільпроект»



/ Кудряшов М.І.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Начальник управління капітального

будівництва виконкому Криворізької міської

ради



/ Катькін В.Є.