

0

ДОДАТКОВА УГОДА №4
до договору № 2/10-2021 тн від 21.10.2021
про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«15» 11 _____ 2022р.

1. **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** (далі - Замовник) в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку та Суб'єкт підприємницької діяльності, (далі - Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Володіна Володимира Олександровича**, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 058803 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №002036 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, з другого боку, уклали цю додаткову угоду до договору №2/10-2021тн від 21.10.2021 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися подовжити строк виконання своїх зобов'язань та внести відповідні зміни в Договір :

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2022 рік зменшити на 12556,28 грн.

1.2. Викласти в іншій редакції :

1.2.1. Календарний план здійснення технічного нагляду (Додаток 1).

1.2.2. Пункт 3.1:

«3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **12556,28 грн.** (Дванадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят шість грн. 28 коп) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання 2023 року - 12556,28 грн. (за умови фінансування).»

1.2.2. Пункт 6.1 :

«6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до 31.12.2023р., а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. До цієї Додаткової угоди додається, в якості невід'ємної частини:

- Календарний план - Додаток 1.

ВІД ЗАМОВНИКА :



Зельцер Д.Ю.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Володін В.О.

Додаток до Договору
№ 2/10-2021тн від 21.10.2021
З урахуванням додаткової угоди
№4 від 15.11.2022

Календарний план

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

№пп	Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість, грн.
1	Технічний нагляд 2023 року	лютий - квітень	12556,28

ВІД ЗАМОВНИКА :



Зельцер Д.Ю.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Володін В.О.