

ДОДАТКОВА УГОДА №3

до договору № 2/10-2021 тн від 21.10.2021

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«24» П 2022р.

1. **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** (далі - Замовник) в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку та Суб'єкт підприємницької діяльності, (далі - Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) Володіна Володимира Олександровича, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 058803 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №002036 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, з другого боку, уклали цю додаткову угоду до договору №2/10-2021тн від 21.10.2021 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися подовжити строк виконання своїх зобов'язань за Договором та викласти Календарний план здійснення технічного нагляду в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. До цієї Додаткової угоди додається, в якості невід'ємної частини:
- Календарний план - Додаток .

ВІД ЗАМОВНИКА :



Зельцер Д.Ю.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Володін В.О.

Додаток до Договору
№ 2/10-2021тн від 21.10.2021
З урахуванням додаткової угоди
№3 від 29.11.2022

Календарний план

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

№пп	Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість , грн.
1	Технічний нагляд 2022 року	вересень - грудень	12556,28

