

## ДОДАТКОВА УГОДА №6

до договору №17158 від 28.09.2021

на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ.Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

« 25 03 » 2022 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, (далі – Замовник) в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» (далі - Виконавець) в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (разом – Сторони), уклали Додаткову угоду до договору №17158 від 28.09.2021 (далі – Договір) про наступне

1. Керуючись Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 14.03.2022 №133/2022 «Про подовження воєнного стану в Україні», враховуючи пункт 7.2 Договору, внести зміни в календарний план та викласти його в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. Термін дії Договору та Додаткової угоди - до 31.12.2022 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

### ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Кудряшов М.І.

### ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

Зельцер Д.Ю.



Додаток №1  
до Договору № 17158 від 28.09.2021  
з урахуванням додаткової угоди №6

25.03.2022

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  
на виконання проєктно-вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ. Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування. Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі.	з моменту підписання договору	15.11.2021р	354 821,63	
2	Робочий проєкт. ОВНС. Інклюзивність. Енергоефективність. I етап	з моменту підписання договору	17.02.2022р	269 931,62	
3	Робочий проєкт. ОВНС. Інклюзивність. Енергоефективність. II етап	23.11.2021р	05.07.2022р	629 840,46	
4	Експертиза проєктної документації	23.11.2021р	05.07.2022р	43 718,40	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 298 312,11</b>	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника  
управління капітального будівництва  
виконанню Криворізької міської ради



Зельцер Д.Ю.