

## ДОДАТКОВА УГОДА №2

до Договору № 5201/16212 від 21.10.2021 р.

на здійснення авторського нагляду  
під час будівництва об'єкта

«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна  
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

04.05.2022 р.

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ»**, що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі в.о. директора Перегудова Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі Заступника начальника Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду про наступне.

1. Враховуючи обсяги фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті, внести зміни в Договір №5201/16212 від 21.10.2021 на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту (далі - Договір).

1.1. План-графік викласти в редакції, що додається (Додаток 2).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. Бюджетні зобов'язання на 2022 рік складають 11340,00 грн.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

**ВІД ЗАМОВНИКА**

В.о. директора  
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

Заступник начальника управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



Перегудов В.В.



/ Зельцер Д.Ю.

Додаток №2  
до договору № 5201/16212 від 21.10.2021  
з урахуванням додаткової угоди №2

04.05.2022

Виконавець: ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради


## ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду по об'єкту:

«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Строки виконання робіт		Вартість
		Початок	Закінчен-ня	
	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: "Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропет- ровської області».	Лютий 2022	Червень 2022	11340,00
	<b>ВСЬОГО:</b>			<b>11340,00</b>

Головний інженер проекту



(підпис)

Д.В.Азаренко.

### ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора  
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



Перегудов В.В.

### ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.