

ДОДАТКОВА УГОДА №8

до договору №17158 від 28.09.2021

на виконання проєктно-вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ.Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

«20» 12 2022 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали Додаткову угоду до договору №17158 від 28.09.2021 (далі – Договір) про наступне

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», пунктом 9.3 Договору, враховуючи фактичну вартість експертизи проєктно-кошторисної документації, Сторони домовилися внести відповідні зміни у Договір.

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2022 рік та загальна вартість робіт за цим Договором зменшуються на 17008,27 грн.

1.2. Викласти в іншій редакції:

1.2.1. Пункт 3.1.

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **1 281 303,84 грн. (один мільйон двісті вісімдесят одна тисяча триста три гривні 84 коп.)**, в тому числі ПДВ 213550,64 грн.

з них освоєно у 2021 році - 354821,63 грн.,

бюджетні зобов'язання 2022 року - **926482,21 грн.**».

1.2.2. Протокол узгодження договірної ціни та Календарний план, Зведений кошторис, Кошторис №6 (додаються).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. Термін дії Договору та Додаткової угоди - до 31.12.2022 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

Додаток №1
до Договору № 17158 від 28.09.2021
з урахуванням додаткової угоди №8

20.12.2022

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенологічного відділення «літ. Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування. Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі.	з моменту підписання договору	15.11.2021р	354 821,63	
2	Робочий проєкт. ОВНС. Інклюзивність. Енергоефективність. I етап	з моменту підписання договору	17.02.2022р	269 931,62	
3	Робочий проєкт. ОВНС. Інклюзивність. Енергоефективність. II етап	23.11.2021р	20.12.2022р	629 840,46	
4	Експертиза проектної документації	23.11.2021р	25.12.2022р	26710,13	
	ВСЬОГО			1 281 303,84	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворізький вільпроєкт»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

Додаток №2
до Договору № 17158 від 28.09.2021
з урахуванням додаткової угоди №8

20.12.2022

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проєктно - вишукувальних робіт для об'єкту :
«Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ. Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

Від 20.12.2022

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Зельцер Денис Юхимович

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Кудряшов Микола Ігорович

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

1 281 303,84 грн. (один мільйон двісті вісімдесят одна тисяча триста три гривні 84 коп.), в тому числі ПДВ 213550,64 грн.
з них освоєно у 2021 році - 354821,63 грн.,
бюджетні зобов'язання 2022 року - **926482,21 грн.**

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ. Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропет-ровська обл., Україна

(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ "Криворіжцивільпроект"

(найменування проєктної та вишукувальної організації)

Ч.ч.	Стадія проєктування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, тис.грн.		
				вишукувальних	проєктних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Інженерно-геодезичні вишукування	Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ. Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропет-ровська обл., Україна	1	14.78326		14.78326
2	Інженерно-геологічні вишукування	Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ. Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропет-ровська обл., Україна	2	123.40678		123.40678
3	Обстеження	Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ. Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропет-ровська обл., Україна	3		157.49465	157.49465

1	2	3	4	5	6	7
4	Робочий проект	Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенологічного відділення «літ. Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропет-ровська обл., Україна	4		720.11007	720.11007
5	Робочий проект. ОВНС. Інклюзивність. Енергоефективність	Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенологічного відділення «літ. Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропет-ровська обл., Україна	5		29.70000	29.70000
6	Експертиза. Робочий проект	Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенологічного відділення «літ. Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропет-ровська обл., Україна	6		22.25844	22.25844
	Разом			138.19004	929.56316	1067.75320
	ПДВ 20%	(1 067 753,2 - 0) * 0,2				213.55064
	Всього з урахуванням					1281.30384

Всього за зведеним кошторисом: 1 281 303,84 грн. (один мільйон двісті вісімдесят одна тисяча триста три гривні 84 коп.)

Директор


(підпис)

Кудряшов М.І.

(ПІБ)

Головний інженер проекту


(підпис)

Брижатенко О.І.

(ПІБ)

Кошторис склад


(підпис)

Кучер Л.Ф.

(ПІБ)



Додаток №3 до договору №17158 від 28.09.2021р.

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ № 6

Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ. Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропет-ровська обл., Україна

(Найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт:)

Найменування

організації-замовника


ТОВ "Криворіжцивільпроект"

№ п/п	Найменування	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4
1	Вартість проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на будівництво (клас наслідків СС1, незначні наслідки) На підставі Зміни №3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво" (наказ ДП "УкрНДНЦ" від 24 вересня 2018 р. № 334)	Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4) , тис. грн. = 53249,858 Вартість устаткування за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 5), тис. грн. = 3 464,943 Частка доданої вартості устаткування, % = 0 Розрахункова база (РБ): 53249,858+ 3 464,943 * 0 Разом розрахункової бази, тис. грн. = 53249,858 Граничні значення розрахункової бази (П1-П2): 25 000,000-50 000,000 Граничні значення відсоткового показника вартості експертизи (Е1-Е2): 0,038-0,038 Розрахунок показника: $((E1+(CC-P1)*(E2-E1)/(P2-P1))^3)$ (ОКРУГЛ((0,038+ (50 000,000- 25 000,000) * (0,038- 0,038) / (50 000,000- 25 000,000),3))=0,038 Розрахунок вартості експертизи: РБ * (ПРОЦ / 100) * КС 53249,858 * (0,038 / 100) * 1,10 Коефіцієнт стадії проектування: Робочий проект = 1,10	22258,44
2	Разом за розрахунком		22258,44

Всього за розрахунком:

22 258,44 грн. (двадцять дві тисячі двісті п'ятдесят вісім гривень 44 коп.)

Директор




(підпис)

Кудряшов М.І.

(ПІБ)

Головний інженер проекту




(підпис)

Брижатенко О.І.

(ПІБ)

Кошторис склав



(підпис)

Кучер Л.Ф.

(ПІБ)

