

ДОДАТКОВА УГОДА №8

до договору №17144 від 01.06.2021 р.

на виконання проєктно - вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою:
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

(ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

24.06.2022 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі – Замовник), в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» (далі - Виконавець), в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом – Сторони, уклали Додаткову угоду до договору №17144 від 01.06.2021 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), враховуючи пункт 7.2 Договору, внести зміни в календарний план на виконання проєктно - вишукувальних робіт та викласти його в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ



Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА



Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Зельцер Д.Ю.

Додаток №2
до договору № 17144 від 01.06.2021
з урахуванням додаткової угоди №8

24.06.2022

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради
за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування	З моменту підписання договору	25.06.2021	89 807,39	
2	Робочий проект. Генплан. Зовнішнє електропостачання. Енергетичний паспорт будівництва. ОВНС. Очисні споруди	З моменту підписання договору	10.11.2022р.	216 165,97	
	1 етап		20.12.2022р.	504 387,29	
	2 етап				
3	Експертиза проектної документації	19.11.2022р.	20.12.2022р.	123 552,00	
	ВСЬОГО			933 912,65	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворізький вільпроект»



Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Зельцер Д.Ю.