

ДОДАТКОВА УГОДА №5

до договору № 17144а від 03.02.2021 р.

на здійснення авторського нагляду
під час будівництва об'єкта

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою:
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

06 . 06. 2022 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, (далі – Замовник), в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, (далі - Виконавець), в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (далі разом – Сторони), уклали Додаткову угоду до договору про наступне.

1. Враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Сторони домовилися внести зміни до Плану - графіку виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта та викласти його в редакції, що додається

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

М.П. / Кудряшов М.І.



ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконком Криворізької міської ради

М.П. / Зельцер Д.Ю.



16. 06. 2022

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК


виконання робіт з авторського нагляду
під час будівництва об'єкту:

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1»
Криворізької міської ради
за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область»**

№ з/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Кількість люд./дн.
1	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: "Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область"	липень - грудень 2021 р.	45
2	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: "Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область"	вересень - грудень 2022 р.	46
ВСЬОГО:			91

Керівник організації Замовника





(підпис)

Зельцер Д.Ю.


Керівник проєктної організації




(підпис)

Кудряшов М.І.

Головний архітектор проєкту


(підпис)

Брижатенко О.І.