

ДОДАТКОВА УГОДА №6

до договору № 17144а від 03.02.2021 р.

на здійснення авторського нагляду
під час будівництва об'єкта

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою:
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

21.11.2022 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (далі разом – Сторони), уклали Додаткову угоду до договору № 17144а від 03.02.2021 (далі – Договір) про наступне.

1. Враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41) , Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», пунктом 7.2 Договору, Сторони домовилися :

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2022 рік зменшити на **72900,00** грн.

1.2. Пункт 2.1 викласти в наступній редакції

« 2.1. Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат , узгоджується протоколом і становить **147420,00** грн. (Сто сорок сім тисяч чотириста двадцять грн. 00 коп.) , в тому числі ПДВ 20% - 24570,00 грн. (двадцять чотири тисячі п'ятсот сімдесят грн.), з них :

освоєно у 2021 році - 72900,00 грн. ,

бюджетні зобов'язання 2022 року - 1620,00 грн.,

бюджетні зобов'язання 2023 року - **72900,00** грн. (за умови фінансування)».

1.3. Протокол узгодження договірної ціни та План - графік виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта викласти з урахуванням змін (Додаток 1, Додаток 2).

1.4. Пункт 6.1 Договору викласти в редакції :

«6.1.Даний Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до 31.12.2023 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань.»

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Кудряшов М.І.

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
/ Зельцер Д.Ю.

М.П.

Додаток №2
до договору № 17144а від 03.02.2021
з урахуванням додаткової угоди №6

24.10.2022

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду
під час будівництва об'єкту:

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1»
Криворізької міської ради
за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область»**

№ з/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Кількість люд./дн.
1	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: "Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область"	липень - грудень 2021 р.	45
2	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: "Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область"	травень - листопад 2022 р.	1
3	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: "Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область"	лютий – червень 2023р.	45
ВСЬОГО:			91

Керівник організації Замовника



Зельцер Д.Ю.

МП

Керівник проектної організації

(підпис)

Кудряшов М.І.

МП

Головний архітектор проекту

(підпис)

Брижатенко О.І.

МП

(підпис)



Додаток №1
до договору № 17144а від 03.02.2021
з урахуванням додаткової угоди №6
27.10.2022

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту :

**"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради
за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область"**

за договором №17144а від 03.02.2021

Ми, що підписалися нижче,

від особи Замовника – заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Зельцера Д.Ю.

від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Кудряшов М.І.

засвідчуємо,

що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі **147420,00 грн.** (сто сорок сім тисяч чотириста двадцять грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 24570,00 грн. (двадцять чотири тисячі п'ятсот сімдесят грн.), з них :
освоєно у 2021 році - 72900,00 грн. ,
бюджетні зобов'язання 2022 року - 1620,00 грн.,
бюджетні зобов'язання 2023 року - **72900,00 грн.** (за умови фінансування)».

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»
М.П. Кудряшов М.І.



ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
М.П. / Зельцер Д.Ю.

