

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору № 2/10-2021 тн від 21.10.2021
про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

04 05 2022р.

1. **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** (далі - Замовник) в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку та Суб'єкт підприємницької діяльності, (далі - Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) Володіна Володимира Олександровича, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 058803 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №002036 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, з другого боку, уклали цю додаткову угоду про наступне.

1. Враховуючи розмір договірної ціни на будівництво об'єкту, приведеної у відповідність до фактичного обсягу видатків Замовника, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до пункту 3.8 Договору, Сторони домовилися внести зміни в Договір №2/10-2021тн від 21.10.2021 (далі – Договір).

1.1. Загальна вартість технічного нагляду та бюджетні зобов'язання на 2022 рік зменшуються на 8600,81 грн.

1.2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :
« 3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **12556,28 грн.** (Дванадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят шість грн. 28 коп) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання 2022 року - 12556,28 грн.».

1.3. Календарний план та до Кошторис вартості технічного нагляду викласти в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. До цієї Додаткової угоди додаються, в якості невід'ємної частини:

- Календарний план - Додаток 1.
- Кошторис вартості технічного нагляду – Додаток 2.

ВІД ЗАМОВНИКА :

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Зельцер Д.Ю.

/ Володін В.О.

спідпис
М.П.

спідпис
М.П.



Додаток 1 до Договору
№ 2/10-2021тн від 21.10.2021
З урахуванням додаткової угоди
№2 від 04.05.2022

Календарний план

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

№пп	Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість , грн.
1	Технічний нагляд 2022 року	травень - липень	12556,28

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Зельцер Д.Ю.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Володін В.О.

(підпис)
М.П.

Додаток 2 до Договору
№ 2/10-2021тн від 21.10.2021
З урахуванням додаткової угоди
№2 від 04.05.2022

Кошторис

вартості технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

№пп	Види робіт, послуг		№№ кошторисів, кошторисних розрахунків, збірки	Розрахунок вартості (грн)	Вартість (грн.)
				ПВ +ЗВВ X %	
1	Технічний нагляд	2022 р	Настанова з визначення вартості будівництва Додаток 8. п. 46	(844194,0+52683,0) x 1,4%	12556,28
			Всього:		12556,28

Всього : 12556,28 грн. (Дванадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят шість грн. 28 коп.) без ПДВ

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Зельцер Д.Ю.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Володін В.О.