

# ДОДАТКОВА УГОДА №7

до договору №17158 від 28.09.2021

на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ.Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

15.07.2022 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі – Замовник), в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» (далі - Виконавець), в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом – Сторони, уклали Додаткову угоду до договору №17158 від 28.09.2021 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), враховуючи пункт 7.2 Договору, подовжити строк виконання Сторонами своїх зобов'язань та внести відповідні зміни в календарний план на виконання проектно - вишукувальних робіт (додається).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Кудряшов М.І.



ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

Зельцер Д.Ю.



Додаток  
до договору № 17158 від 28.09.2021  
з урахуванням додаткової угоди №7

05. 04. 2022

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ.Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування. Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі.	з моменту підписання договору	15.11.2021р	354 821,63	
2	Робочий проєкт. ОВНС. Інклюзивність. Енергоефективність. I етап	з моменту підписання договору	17.02.2022р	269 931,62	
3	Робочий проєкт. ОВНС. Інклюзивність. Енергоефективність. II етап	23.11.2021р	20.12.2022р	629 840,46	
4	Експертиза проєктної документації	23.11.2021р	20.12.2022р.	43 718,40	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 298 312,11</b>	

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор  
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



/ Кудряшов М.І.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Заступник начальника  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.