

**ДОДАТКОВА УГОДА № 2/1**  
**до договору № 5201/16212 від 21.10.2021р.**  
на здійснення авторського нагляду  
під час будівництва об'єкту

**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна**  
**в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

29.07.2022 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі - Замовник), в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ»** (далі – Виконавець), в особі виконуючого обов'язки директора Перегудова Володимира Володимировича, з іншої сторони, далі разом за текстом – «Сторони», уклали цю Додаткову угоду до договору №5201/16212 від 21.10.2021р. на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися продовжити строк виконання своїх зобов'язань за Договором та викласти План – графік виконання робіт з авторського нагляду в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додається:  
- План-графік.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

В.о. директора  
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»  
  
  
**Перегудов В.В.**

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Заступник начальника управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради

  
  
/ Зельцер Д.Ю.

Додаток  
до Договору №5201/16212 від 21.10.2022  
з урахуванням Додаткової угоди № 2/1  
29.11.2022

Виконавець: ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»  
Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

## ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкту  
«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна  
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»	вересень 2022 — грудень 2022	11 340,00
	<b>ВСЬОГО:</b>		<b>11 340,00</b>

Головний інженер проекту  Азаренко Д. В.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :  
В.о. директора  
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



ВІД ЗАМОВНИКА:  
Заступник начальника управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міськради

