

ДОДАТКОВА УГОДА №7

до договору №17144 від 01.06.2021 р.

на виконання проектно - вишукувальних робіт

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою:
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».**

(ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

24.03.2022 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, (надалі – Замовник), в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», (надалі - Виконавець), в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі разом – Сторони, уклали Додаткову угоду до договору №17144 від 01.06.2021 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 14.03.2022 №133/2022 «Про подовження воєнного стану в Україні», враховуючи пункт 7.2 Договору, внести зміни в календарний план на виконання проектно - вишукувальних робіт та викласти його в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»
/ Кудряшов М.І.



ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
/ Зельцер Д.Ю.



Додаток №2
до договору № 17144 від 01.06..2021
з урахуванням додаткової угоди №7

24.43.2422

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради
за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	При-мітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування	3 моменту підписання договору	25.06.2021	89 807,39	
2	Робочий проект. Генплан. Зовнішнє електропостачання. Енергетичний паспорт будівництва. ОВНС. Очисні споруди	3 моменту підписання договору	10.06.2022р.	216 165,97	
		3 моменту підписання договору	27.06.2022р.	504 387,29	
3	Експертиза проектної документації	15.02.2022р.	24.06.2022р.	123 552,00	
	ВСЬОГО			933 912,65	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.