

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до ДОГОВОРУ № 5069/12227 від 25.06.2020 р.
на здійснення авторського нагляду

м. Кривий Ріг

11.12. 2020 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгеновича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі разом за текстом – «Сторони», уклали Додаткову угоду №1 про наступне:

1. За згодою сторін внести зміни в Договір №5069/12227 від 25.06.2020р. на здійснення авторського нагляду, під час будівництва об'єкту :

«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000»:

- 1.1. Зменшити бюджетні зобов'язання за Договором на 2020 рік на 127 980,00 грн. (Сто двадцять сім тисяч дев'ятсот вісімдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ 21 330,00 грн;
- 1.2. Вилучити з договору Кошторис №2 на суму 127 980,00 грн. (Сто двадцять сім тисяч дев'ятсот вісімдесят гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ 21 330,00 грн.
- 1.3. Пункт 2.1 викласти в наступній редакції:

«2.1. Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат, узгоджується Протоколом і становить **550 800,00 грн.** (П'ятсот п'ятдесят тисяч вісімсот гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ 91 800,00 грн. З них бюджетні зобов'язання:

на 2021 рік – **409 860,00 грн.** (Чотириста дев'ять тисяч вісімсот шістьдесят гривень 00 коп.) в тому числі ПДВ 68 310,00 грн. (за умови фінансування);

на 2022 рік – **140 940,00 грн.** (Сто сорок тисяч дев'ятсот сорок гривень 00 коп.) в тому числі ПДВ 23 490,00 грн.(за умови фінансування).

1.4. Внести зміни до Плану-графіку виконання робіт (Додаток №1) та Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток №2) (додаються).

2. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 5069/12227 від 25.06.2020 р.

3. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 5069/12227 від 25.06.2020 р.

4. Дана додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



В.Є. Катькін

Додаток №1
до Договору №5069/1227 від 25.06.2020р.
з урахуванням додаткової угоди №1
від 17.12. 2020р.

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду за об'єктом:

«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000»

Найменування робіт (етапів)	Строки виконання робіт		Вартість робіт, грн. з ПДВ
	Початок	Закінчення	
1	2	3	4
Авторський нагляд за будівництвом об'єкту: «Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000	Січень 2021р.	Грудень 2021р.	409 860,00
	Січень 2022р.	Липень 2022р.	140 940,00

Головний архітектор проекту _____ І.І. Мойся

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



Перегудов В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

Додаток №2
до Договору №5069/12227 від 25.06.2020р.
з урахуванням додаткової угоди №1
від 17.12. 2020р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту :

**«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та
Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000»**

за договором № 5069/12227 від 25.06.2020р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін Валерій Євгенійович

і від особи Виконавця - Директор ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов Володимир Володимирович

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

550 800,00 грн. (П'ятсот п'ятдесят тисяч вісімсот гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ 91 800,00 грн.

З них бюджетні зобов'язання:

на 2021 рік – **409 860,00 грн.** (Чотириста дев'ять тисяч вісімсот шістдесят гривень 00 коп.) в тому числі ПДВ 68 310,00 грн. (за умови фінансування);

на 2022 рік – **140 940,00 грн.** (Сто сорок тисяч дев'ятсот сорок гривень 00 коп.) в тому числі ПДВ 23 490,00 грн.(за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»



/В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.