

**Додаткова угода № 1**  
до Договору № 17144 від 01.06.2021 року  
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

13.08.2021 року

**Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, надалі іменоване «Виконавець», в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Внести зміни у календарний план по Договору № 17144 від 01.06.2021 року на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по об'єкту: **«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**, (додається).
2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17144 від 01.06.2021 року та Додатковою угодою.
3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору № 17144 від 01.06.2021 року.
4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



**Шевченко А.О.**

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник управління капітального  
будівництва виконкому  
Криворізької міської ради



**Катькін В.Є.**

Додаток  
до Додаткової угоди № 1 від 13.08.2021 р.  
до Договору № 17144 від 01.06.2021 р.

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №1

на виконання проєктно-вишукувальних робіт,  
а саме коригування робочого проєкту по об'єкту:

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ПДВ грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування Інженерно-геологічні вишукування.	З моменту підписання договору	25.06.2021	89 807,39	
2	Робочий проєкт. Генплан. Зовнішнє електропостачання. Енергетичний паспорт будівництва. ОВНС. Очисні споруди 1 етап	З моменту підписання договору	26.08.2021	216 165,97	
	2 етап	З моменту підписання договору	25.09.2021	504 387,29	
3	Експертиза проєктної документації	26.08.2021	25.09.2021	123 552,00	
<b>ВСЬОГО</b>				<b>933 912,65</b>	

Від виконавця:

Від замовника:



Шевченко А.О.



Катькін В.Є.