

ДОДАТКОВА УГОДА № 6

до договору №1-06/2020тн від 11.06.2020
про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр.Сонячного»

(ДК021-2015: 71520000-9 – Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«24» 12 2022р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі **Замовник**) в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та Суб'єкт підприємницької діяльності, надалі іменоване «Виконавець», в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Володіна Володимира Олександровича**, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 058803 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №002036 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, з іншої сторони, далі разом за текстом – «Сторони», уклали цю Додаткову угоду до Договору №1-06/2020тн від 11.06.2020 (далі – Договір).
про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися подовжити строк виконання своїх зобов'язань за Договором та викласти Календарний план здійснення технічного нагляду в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. До цієї Додаткової угоди додається, в якості невід'ємної частини:

- Календарний план - Додаток 1.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Заступник начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Фізична особа – підприємець
Володін В.О.



/ Володін В.О.

Додаток 1 до договору
№1-06/2020тн від 11.06.2020
з урахуванням додаткової угоди
№6 24.06.2022

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

ч/ч	Види робіт	Період виконання	Вартість , грн.
1	Технічний нагляд 2020 року	червень - грудень	51 000,00
2	Технічний нагляд 2021 року	серпень - грудень	31282,84
3	Технічний нагляд 2022 року	травень - грудень	17707,16
	ВСЬОГО		99 990,00

ВІД ЗАМОВНИКА :



Зельцер Д.Ю.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Володін В.В.

М.П.