

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору №1 від 24.09.2021р.
про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

«Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна»

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

24 ІІІ
«___» _____ 2022р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі Замовник) в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку та Суб'єкт підприємницької діяльності (далі - Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку (в подальшому іменовані – Сторони), уклали цю Додаткову угоду до договору №1 від 24.09.2021р. про технічний нагляд під час будівництва об'єкта (далі – Договір) про наступне.

1. Враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» подовжити терміни виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором та викласти Календарний план здійснення технічного нагляду в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Ця Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ _____ / **Зельцер Д.Ю.**

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ _____ / **Бихно М.В.**

М.П.

(підпис)

Марина
Володимирівна
Ідентифікаційний
код 2828408888

Додаток до договору

№1 від 24.09.2021р.

*З урахуванням додаткової угоди
№3 24.10.2022*

Календарний план

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту

**«Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд
Криворізького навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» №38
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19,
Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна»**

<i>№ з/п</i>	<i>Види робіт, послуг</i>	<i>Період виконання</i>	<i>Вартість (грн.)</i>
1	Технічний нагляд 2021р.	вересень – грудень	97350,00
2	Технічний нагляд 2022р.	вересень - грудень	152650,00

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Зельцер Д.Ю.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

М.П.