

ДОДАТКОВА УГОДА №4
до договору № 5066/12490 від 21.05.2020 р.
на здійснення авторського нагляду
під час будівництва об'єкта

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

12.04.2022 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ»**, надалі іменоване «Виконавець», в особі виконуючого обов'язки директора Перегудова Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі разом за текстом – «Сторони», уклали цю Додаткову угоду до договору №5066/12490 від 21.05.2020р. на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта (далі – Договір) про наступне.

1. Бюджетні зобов'язання на 2022 рік складають **12960,00 грн.**

2. Пункт 2.1 Договору викласти в наступній редакції:

« 2.1. Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **89 100,00 грн.** (Вісімдесят дев'ять тисяч сто гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 14850,00 грн. з них:

освоєно у 2020 році - 48600,00 грн.,

освоєно у 2021 році - 27540,00 грн.,

бюджетні зобов'язання на 2022 рік - 12960,00 грн.»

3. Доповнити Договір Кошторисом на загальну суму 12960,00 грн.

4. Протокол узгодження договірної ціни та план-графік виконання робіт з авторського нагляду викласти в редакції, що додається.

5. Банківські реквізити Замовника в розділі 8 Договору зазначити такими :

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міськради
пл.Молодіжна,1 м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл., 50101
UA738201720344201017100054659 -
банк Державна казначейська служба України,
м. Київ
ЄДРПОУ 36220643

6. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

7. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

8. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додаються:

- Додаток 1. План-графік.

- Додаток 2. Протокол узгодження договірної ціни.

- Додаток 3. Кошторис витрат № 4а.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В. о. директора
ДП «ДІП «КРИВБАСПРОЕКТ»



Перегудов В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



/ Зельцер Д. Ю.

Додаток №1
до Договору №5066/12490 від 21.05.2021
з урахуванням Додаткової угоди №4
12.11.2022

Виконавець: ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

здійснення робіт з авторського нагляду по об'єкту:
«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»	червень 2020 - грудень 2020	48600,00
2	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»	березень 2021 - грудень 2021	27540,00
3	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»	квітень 2022 - червень 2022	12960,00
ВСЬОГО:			89100,00

Головний інженер проекту

Азаренко Д. В.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



Перегудов В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



/ Зельцер Д. Ю.

Додаток №2
до Договору №5066/12490 від 21.05.2020
з урахуванням Додаткової угоди №4

12. 14. 2022

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту :

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

за договором № 5066/12490 від 21.05.2020
з урахуванням додаткової угоди №4 від 12. 14. 2022р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Зельцер Денис Юхимович

і від особи Виконавця - виконуючий обов'язки директора ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов Володимир Володимирович

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

89 100,00 грн. (Вісімдесят дев'ять тисяч сто гривень 00 коп.),
в тому числі ПДВ 14850,00 грн., з них :
освоєно у 2020 році - 48600,00 грн.,
освоєно у 2021 році - 27540,00 грн.,
бюджетні зобов'язання на 2022 рік - 12960,00 грн.»

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»


Перегудов В.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради


Зельцер Д. Ю.



Додаток № 3 до договору № 5766/2490 21.05.2024 від ДП "ДП "Кривбаспроект"
ДП "ДП "Кривбаспроект" КОШТОРИС № 44

НА ВИКОНАННЯ ПРОЄКТНИХ РОБІТ

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного».
Авторський нагляд

найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДП "Кривбаспроект"

Чергове число	Перелік робіт що виконуються	Найменування посад виконавців виробничий (персонал)	Кількість осіб	Витрати труда люд. днів.	Показник вартості 1 люд./день грн.*	Кошторисна вартість, всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Авторський нагляд за будівництвом в 2022р.	ГП	1	2	1350,00	2700,00
		Завідуючий групою	1	2	1350,00	2700,00
		Провідний інженер	1	2	1350,00	2700,00
		Інженер	2	2	1350,00	2700,00
Всього основна заробітна плата						-
Додаткова заробітна плата						-

* Показник вартості 1 люд./день грн.. станом на 14.01.2020р.

1	Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн.	-
2	Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн.	-
3	Матеріальні витрати, грн.	-
4	Інші прямі витрати, грн.	-
5	Витрати на відрядження, грн.	-
6	Загально виробничі витрати роботи, грн.	-
7	Всього собівартість, грн.	-
8	Прибуток, грн.	-
9	Адміністративні витрати, грн.	-
10	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими у рядках 7 та 9, грн.	-
	Всього, грн.	10800,00

Всього по кошторису: десять тисяч вісімсот грн., 00 коп.

Головний інженер проекту

Д.В. Азаренко

Кошторис склав

Д.В. Азаренко

М.П. "12" 04 2022р.