

ДОДАТКОВА УГОДА №6

до договору № 5066/12490 від 21.05.2020 р.

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

13.12.2022 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі - Замовник), в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ»** (далі – Виконавець), в особі в.о. директора Германа Дмитра Івановича, з іншої сторони, далі разом за текстом – «Сторони», уклали цю Додаткову угоду до договору №5066/12490 від 21.05.2020р. на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися продовжити строк виконання своїх зобов'язань за Договором та внести відповідні зміни у Договір:

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2022 рік зменшити на **8 100,00 грн.** з урахуванням ПДВ 1 350,00 грн.

1.2. Викласти в новій редакції :

1.2.1. Протокол узгодження договірної ціни та План-графік (Додаток 1, Додаток 2).

1.2.2. Пункт 2.1:

«2.1. Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат, узгоджується Протоколом і становить **89 100,00 грн.** (Вісімдесят дев'ять тисяч сто грн.00 коп.), з урахуванням ПДВ 14 850,00 грн., з них :

освоєно у 2020 році - 48 600,00 грн. з урахуванням ПДВ 8 100,00грн.;

освоєно у 2021 році - 27 540,00 грн.з урахуванням ПДВ 4 590,00грн.;

бюджетні зобов'язання 2022 року - **4 860,00 грн.** з урахуванням ПДВ 810,00 грн.;

бюджетні зобов'язання 2023 року - 8 100,00 грн. з урахуванням ПДВ 1 350,00 грн. (за умови фінансування)».

1.2.3. Пункт 6.1:

«6.1. Договір набуває чинності з дати його двостороннього підписання і діє до 31.12.2023р., а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань.».

1.2. Внести зміни в Розділ 8 Договору в частині банківських реквізитів Виконавця, та викласти його в новій редакції:

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

50000 Дніпропетровська обл.

м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40

IBAN UA563348510000026009962483794

у АТ «ПУМБ», м. Київ

IBAN UA468201720355329590000711147

Держказначейська служба України, м. Київ

ЄДРПОУ 04689369

ІПН 046893604058

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



Герман Д.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Зельцер Д. Ю.

Додаток №1
до Договору №5066/12490 від 21.05.2021
з урахуванням Додаткової угоди №6
13.12.2022

Виконавець: ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду по об'єкту:

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»	червень 2020 – грудень 2020	40 500,00
2	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»	березень 2021 – грудень 2021	27 540,00
3	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»	травень 2022 – грудень 2022	4 860,00
4	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»	лютий 2023 – квітень 2023	8 100,00
	ВСЬОГО:		89 100,00

Головний інженер проекту

Азаренко Д. В.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

В.о. директора
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

Герман Д.І.

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міськради

Зельцер Д.Ю.

М.П.

Додаток №2
до Договору №5066/12490 від 21.05.2021
з урахуванням Додаткової угоди №6
13.12.2022

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту:

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

за договором № 5066/12490 від 21.05.2021
з урахуванням додаткової угоди №6 від 13.12. 2022р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Зельцер Денис Юхимович

і від особи Виконавця - виконуючий обов'язки директора ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ» Герман Дмитро Іванович

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

89 100,00 грн. (Вісімдесят дев'ять тисяч сто грн.00 коп.), з урахуванням ПДВ 14 850,00 грн., з них:

освоєно у 2020 році - 48 600,00 грн. з урахуванням ПДВ 8 100,00грн.;

освоєно у 2021 році - 27 540,00 грн.з урахуванням ПДВ 4 590,00грн.;

бюджетні зобов'язання 2022 року - **4 860,00 грн.** з урахуванням ПДВ 810,00 грн.;

бюджетні зобов'язання 2023 року - 8 100,00 грн. з урахуванням ПДВ 1 350,00 грн. (за умови фінансування)».

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

В.о. директора
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»



ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міськради

