

## Додаткова угода № 4/4

до Договору підряду №4 від 25.03.2019 року

на будівництво об'єкту:

**«Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а»**

м. Кривий Ріг

« 09 » квітня 2019 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення

та Підрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ»**, в особі директора **Тарана Максима Андрійовича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. З метою приведення договірної ціни до фактичного обсягу видатків, відповідно до пункту 1 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та підпункту 1 пункту 87 Договору Сторони прийшли до згоди:

1.1 Зменшити обсяги закупівлі, у зв'язку з чим викласти **пункт 9 Договору** у новій редакції:

«Договірна ціна робіт визначається на основі приблизного кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (додаток 2), є динамічною і складає: **12 520 002,67 грн.** (дванадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч дві гривні 67 коп.), у тому числі ПДВ - **2 086 667,11 грн.,**

у тому числі: **будівельні роботи – 12 520 002,67 грн. з ПДВ.**

Бюджетні зобов'язання на 2019 рік за рахунок міського бюджету складають 12 520 002,67 грн. з ПДВ».

1.2 Додаток 1 до Договору підряду №4 від 25.03.2019 р. викласти у новій редакції.

1.3 Додаткові угоди №4/1 від 25.03.2019 р. та №4/3 від 28.03.2019 р. вважати такими, що втратили чинність.

2. Всі інші умови Договору підряду №4 від 25.03.2019 р. та зобов'язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.

3. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №4 від 25.03.2019 р.

Додатки:

Додаток 1. Календарний графік виконання робіт.

Додаток 2. Договірна ціна робіт.

**ЗАМОВНИК:**

Начальник управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради

**ПІДРЯДНИК:**

Директор  
ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»

\_\_\_\_\_ **В.Є. Катькін**

\_\_\_\_\_ **М.А. Таран**

Додаток № 1  
до додаткової угоди № 4/4  
від "09" 04 2019 р.  
до Договору підряду № 4  
від "25" 03 2019 р.

**Календарний графік виконання робіт на будівництво об'єкта:  
«Реконструкція приміщення під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з  
цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Солячниний, 25а»**

Вид робіт	Обсяг робіт	Період 2019 рік											
		місяць											
		Вартість, грн. з ПДВ	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>				
Загальнобудівельні роботи	7 662 021,60	957 752,70	957 752,70	957 752,70	957 752,70	957 752,70	957 752,70	957 752,70	957 752,70	957 752,70	957 752,70	957 752,70	957 752,70
Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	4 488 445,20		641 206,46	641 206,46	641 206,46	641 206,46	641 206,46	641 206,46	641 206,46	641 206,46	641 206,46	641 206,46	641 206,46
Загальнобудівельні роботи (демонтаж та посилення)	132 559,32	44 204,23	44 177,55	44 177,54									
Загальнобудівельні роботи (демонтаж та посилення) (додаткові роботи)	66 302,46		33 150,63	33 151,83									
Водопостачання та каналізація внутрішні	53 173,20			8 862,20	8 862,20	8 862,20	8 862,20	8 862,20	8 862,20	8 862,20	8 862,20	8 862,20	8 862,20
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	117 500,89			39 166,97	39 166,97	39 166,95							
<b>Всього</b>	<b>12 520 002,67</b>	<b>1 001 956,93</b>	<b>1 676 287,34</b>	<b>1 724 317,70</b>	<b>1 646 988,33</b>	<b>1 646 988,31</b>	<b>1 607 821,36</b>	<b>1 607 821,36</b>	<b>1 607 821,36</b>	<b>1 607 821,36</b>	<b>1 607 821,36</b>	<b>1 607 821,34</b>	<b>1 607 821,34</b>

Замовник:  
Начальник управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької міської ради

В.Є. Катякін

Підрядник:  
Директор ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»

М.А. Таран

Додаток № 2  
до Додаткової угоди № 4/4  
від "09" 04 2019 р.  
до Договору підяду № 4  
від "25" 03 2019 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПІДРЯДНИК: ТОВ "МІТАЛЛ ІНКОМ"

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво: «Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4»  
Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а»

(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 2019 р.

Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (зі змінами)

Складена в поточних цінах станом на 26.02.2019 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		<b>Розділ I. Будівельні роботи</b> Прямі витрати у тому числі Заробітна плата будівельників, монтажників Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин	9 618 007,00 858 404,00 8 658 175,00 101 428,00	9 618 007,00 858 404,00 8 658 175,00 101 428,00	
2	Розрахунок	Загальновиробничі витрати	425 239,00	425 239,00	
		Всього прямі і загальновиробничі витрати	10 043 246,00	10 043 246,00	
3	Розрахунок	Вартість використання відвалів будівельного сміття	10 377,56		10 377,56
4	Розрахунок	Разом Кошторисний прибуток (16,10 грн./люд.год)	10 053 623,56 345 388,00	10 043 246,00 345 388,00	10 377,56
5	Розрахунок	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,60 грн./люд.год)	34 324,00		34 324,00
		<b>Разом по розділу I</b>	10 433 335,56	10 388 634,00	44 701,56
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	2 086 667,11		2 086 667,11
		<b>Всього по розділу I</b>	12 520 002,67	10 388 634,00	2 131 368,67

Замовник

Підрядник

Начальник управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

Директор ТОВ "МІТАЛЛ ІНКОМ"

В.С. Катькін  
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

М.А. Тарап  
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)