

**Додаткова угода № 2
до договору №17153 від 08.09.2021**

на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

14.11.2021 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Враховуючи вартість проведення експертизи проекту, зменшити вартість Договору № 17153 від 08.09.2021 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів головного корпусу лікарні Комунального підприємства «Криворізька міська клінічна лікарня №8» Криворізької міської ради за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» на 227,80 грн. (двісті двадцять сім грн. 80 коп.).

Замінити Кошторис № 5 - розрахунок вартості експертизи на Кошторис № 5а (Додаток №1).

2. Внести зміни до п.3.1. Договору № 17153 від 08.09.2021 року та викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **962 525,79 грн. (дев'ятсот шістдесят дві тисячі п'ятсот двадцять п'ять грн. 79 коп.)**, в тому числі ПДВ 160 420,96 грн.),

з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 962 525,79 грн. (дев'ятсот шістдесят дві тисячі п'ятсот двадцять п'ять грн. 79 коп.)».

3. Внести зміни в додатки Договору № 17153 від 08.09.2021 року: протокол узгодження договірної ціни (Додаток №2), зведений кошторис (Додаток №3), календарний план №1 (Додаток №4).

4. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17153 від 08.09.2021 року та Додатковою угодою.

5. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору № 17153 від 08.09.2021 року.

6. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додаються:

- Додаток №1 Кошторис № 5а - розрахунок вартості експертизи.
- Додаток №2 Протокол узгодження договірної ціни.
- Додаток №3 Зведений кошторис №1.
- Додаток №3 Календарний план №1.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:



Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА:



Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Катькін В.Є.

Кошторис № 5а
Розрахунок вартості експертизи
кошторисної частини проекту будівництва

Назва об'єкта будівництва:	«Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів головного корпусу лікарні Комунального підприємства «Криворізька міська клінічна лікарня №8» Криворізької міської ради за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.		
Стадія проектування:		РП	
Категорія складності:		СС1	
Величина понижуючого коефіцієнта на повторну експертизу, який встановлюють виходячи з питомої ваги кошторисної вартості робіт зі зміни проектних рішень згідно п.7.6 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013, у разі першої експертизи - 1:		1	
Кошторисна вартість об'єкту, тис. грн.		35 243,069	
Вартість будівельних робіт, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку		25 520,623	
Вартість устаткування, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку		28,008	
Вартість інших витрат, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку		0,000	
Частка вартості устаткування, що додається до вартості будівельних робіт, визначена згідно п.7.2 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013, %		0	
Збільшення вартості робіт на 5% у разі поділу об'єкта будівництва за чергами та/або пусковими комплексами, згідно п. 5.4.2 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013		Ні	
Кошторисна вартість будівництва, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку		25 520,623	
Межа вартості експертизи, тис. грн. відповідно до табличних показників прийнятих згідно ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013, Зміна №3, Додаток Е, затвердженого Наказом ДП "УкрНДНЦ" №334 від 24.09.2018	від	25 000	до 50 000
Вартість експертизи по наданому проекту (визначена шляхом інтерполяції, з урахуванням листа № 7/15-6306 від 19.04.2013), грн.		10 106,17	
Податок на додану вартість, грн.		2 021,23	
Всього вартість експертизи, грн.		12 127,40	
прописом	Дванадцять тисяч сто двадцять сім грн. 40 коп		

Виконавець

Директор



О.О. Драч

Шевченко А.О.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту :

**«Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів головного корпусу лікарні
Комунального підприємства «Криворізька міська клінічна лікарня №8» Криворізької
міської ради за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.»**

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжжівільпроект» Шевченко А.О.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі
962 525,79 грн. (дев'ятсот шістдесят дві тисячі п'ятсот двадцять п'ять грн. 79 коп.), в
тому числі ПДВ 160 420,96 грн.),

з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 962 525,79 грн. (дев'ятсот шістдесят дві тисячі
п'ятсот двадцять п'ять грн. 79 коп.).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між
Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



Шевченко А.О.

МП

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

МП

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС № 1

на проектні і вишуквальні роботи

Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів головного корпусу лікарні Комунального підприємства "Криворізька міська клінічна лікарня №8" Криворізької міської ради за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ "Криворіжцивільпроект"


(найменування проектної та вишуквальної організації)

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишуквальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Інженерно-геодезичні вишукування	Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів головного корпусу лікарні Комунального підприємства "Криворізька міська клінічна лікарня №8" Криворізької міської ради за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.	1	13 487,85		13 487,85
2	Інженерно-геологічні вишукування	Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів головного корпусу лікарні Комунального підприємства "Криворізька міська клінічна лікарня №8" Криворізької міської ради за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.	2	20 516,47		20 516,47
3	Робочий проект	Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів головного корпусу лікарні Комунального підприємства "Криворізька міська клінічна лікарня №8" Криворізької міської ради за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.	3		716 144,34	716 144,34
4	Робочий проект. ОВНС. Енергозбереження	Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів головного корпусу лікарні Комунального підприємства "Криворізька міська клінічна лікарня №8" Криворізької міської ради за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.	4		41 850,00	41 850,00

1	2	3	4	5	6	7
5	Експертиза проектної документації	Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів головного корпусу лікарні Комунального підприємства "Криворізька міська клінічна лікарня №8" Криворізької міської ради за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.	5a		10 106,17	10 106,17
	Разом			34 004,32	768 100,51	802 104,83
	ПДВ 20%	(802 104,83 - 0) * 0,2				160 420,96
	Всього з урахуванням ПДВ					962 525,79

Всього за зведеним кошторисом: 962 525,79 грн. (дев'ятсот шістдесят дві тисячі п'ятсот двадцять п'ять грн. 79 коп.)


Директор


(підпис)

Шевченко А.О.

(ПІБ)


Головний архітектор проекту


(підпис)

Брижатенко О.І.

(ПІБ)

Кошторис склав


(підпис)

Кучер Л.Ф.

(ПІБ)



Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 1

виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об'єкту:
**«Капітальний ремонт з термомодернізації фасадів головного корпусу лікарні
Комунального підприємства «Криворізька міська клінічна лікарня №8» Криворізької
міської ради за адресою: вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ/ чи з єдиним податком	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування.	з моменту підписання договору	25.10.2021р.	40 805,18	
2	Виконання проектно-кошторисної документації . I етап	з моменту підписання договору	23.11.2021р.	272 877,96	
3	Виконання проектно-кошторисної документації . II етап	23.11.2021р.	23.12.2021р.	636 715,25	
4	Експертиза проектної документації	23.11.2021р.	23.12.2021р.	12 127,40	
	ВСЬОГО			962 525,79	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Шевченко А.О.



Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради

Катькін В.Є.



М.П.