

8

ДОДАТКОВА УГОДА №4
до Договору №1 від 22.12.2020
на здійснення авторського нагляду

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

14.08 2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ, що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Івановича Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір №1 від 22.12.2020 на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту : **«Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А»-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».**

1.1. План-графік виконання робіт з авторського нагляду викласти в редакції, що додається. (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Ця Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»



/ Іванович О.В.

Додаток №1
до Договору №1 від 22.12.2020.
з урахуванням Додаткової угоди №4
від 17.08.2021

Найменування організації Виконавця: ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»

Найменування організації замовника: Управління
капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду по об'єкту:

«Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А»-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

№ п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання	Кількість люд./дн.
1	Демонтажні роботи	Вересень 2021 р.	1
2	Монтажні роботи. Влаштування зовнішніх інженерних мереж. Бла- гоустрій території.	Вересень - Грудень 2021 р.	19
	Всього		20

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»



Іванович О.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.