

**ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору № 1 від 31.01.2022р.**

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Реконструкція нежитлового приміщення №69,
вбудованого в перший поверх житлового будинку №24 на вул. Івана Сірка
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію».**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

31, 15 2022р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі **Замовник**) в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та **Суб'єкт підприємницької діяльності** (далі - **Виконавець**), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) Бихно Марини Володимирівни, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, уклали додаткову угоду до договору №1 від 31.01.2022 р. (далі – **Договір**) про наступне.

1. Враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41) та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Сторони домовилися внести зміни до Календарного плану здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта та викласти його в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:


М.П. **Бихно М.В**

ВІД ЗАМОВНИКА:


М.П. / Зельцер Д.Ю.



Додаток до Договору

№ 1 від 31.01.2022 р.

з урахуванням додаткової угоди
№1 від 31.05.2022


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта:

**«Реконструкція нежитлового приміщення №69,
вбудованого в перший поверх житлового будинку №24 на вул. Івана Сірка
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію».**

<i>Види робіт (послуг)</i>	<i>Період виконання</i>	<i>Вартість, грн.</i>
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2022 році	вересень – грудень 2022р.	34834,28 грн.
ВСЬОГО		34834,28 грн.

ВІД ЗАМОВНИКА :


/ (підпис) /
М.П.

Зельцер Д.Ю.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ (підпис) / Бихно М.В.

М.П.

