

**ДОДАТКОВА УГОДА №5**  
**до договору №330-20 від 01.10.2020р.**

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта  
**«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«22» 12 2022р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку та Суб'єкт підприємницької діяльності в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку уклали цю Додаткову угоду до договору №330-20 від 01.10.2020 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», пунктом 6.3 Договору, враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися подовжити строк виконання своїх зобов'язань та внести відповідні зміни у Договір:

✓ 1.1. Бюджетні зобов'язання на 2022 рік зменшуються на **86729,37 грн.** (Вісімдесят шість тисяч сімсот двадцять дев'ять грн.37 коп.) без ПДВ і складають **7170,63 грн.** (Сім тисяч сто сімдесят грн. 63коп.) без ПДВ,

1.2. Викласти в іншій редакції:

1.2.1. Календарний план здійснення технічного нагляду (Додаток 1).

1.2.2. Пункт 3.1:

«3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **361 797,00 грн.** (Триста шістдесят одна тисяча сімсот дев'яносто сім грн.00 коп.) без ПДВ, з них:

✓ освоєно в 2020 році - 13 381,00 грн. (Тринадцять тисяч триста вісімдесят одна грн.00 коп.) без ПДВ.

✓ освоєно в 2021 році - 254 516,00 грн. (Двісті п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот шістнадцять грн. 00 коп.) без ПДВ.

✓ бюджетні зобов'язання 2022 року - 7170,63 грн. (Сім тисяч сто сімдесят грн. 63коп.) без ПДВ,

✓ бюджетні зобов'язання 2023 року - 86729,37 грн. (Вісімдесят шість тисяч сімсот двадцять дев'ять грн.37 коп.) без ПДВ, за умови фінансування».

1.2.3. Пункт 5.2

«5.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до 31.12.2023 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ЗАМОВНИКА :**



Зельцер Д.Ю.

(підпис)  
М.П.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ :**



Бихно М.В.

(підпис)  
М.П.

Додаток 1 до договору  
№330-20 від 01.10.2020р.  
з урахуванням додаткової угоди  
№5 22.12.2022

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

Ч/ч	Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість, грн.
1	Технічний нагляд 2020 року	жовтень - грудень	13381,00
2	Технічний нагляд 2021 року	травень - грудень	254516,00
3	Технічний нагляд 2022 року	вересень - грудень	7170,63
4	Технічний нагляд 2023 року	згідно графіку будівництва	86729,37
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>361 797,00</b>

ВІД ЗАМОВНИКА :



Зельцер Д.Ю.

(підпис)  
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

(підпис)  
М.П.