

ДОДАТКОВА УГОДА №5

до Договору №17019а від 16.09.2020 р.

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта

**«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу
«Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради,
а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б»,
відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

22.12.2022

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали додаткову угоду до договору №17019а від 16.09.2020 р. (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», пунктом 6.3 Договору, враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися подовжити строк виконання своїх зобов'язань та внести відповідні зміни у Договір :

1.1. Бюджетні зобов'язання за Договором на 2022 рік зменшуються на **12150,00 грн.** складають **4050,00 грн.**

1.2. Викласти в іншій редакції :

1.2.1. Протокол узгодження договірної ціни (додаток 1)

1.2.2. План - графік виконання робіт з авторського нагляду (додаток 2)

1.2.3. Пункт 2.1.

«2.1. Вартість робіт за Договором встановлюється в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **132 840,00 грн.** (Сто тридцять дві тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ - 22 140,00грн.,

з них освоєно в 2020 році – 8 100,00 грн. ,

освоєно в 2021 році - 108 540,00 грн. ,

бюджетні зобов'язання 2022 року - 4 050,00 грн. ,

бюджетні зобов'язання 2023 року - 121 50.00 грн. (за умови фінансування)».

1.2.4. Пункт 6.1

«6.1. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до 31.12.2023 року , а в часині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трих) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
/ Зельцер Д.Ю.



22.12.2022

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта

**«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу
«Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі
«Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б»,
відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».**

за договором №17019а від 16.09.2020 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Зельцер Д.Ю.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Кудряшов Д.Ю.

засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

132 840,00 грн. (Сто тридцять дві тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.),
у т.ч. ПДВ - 22 140,00грн.,

з них

освоєно в 2020 році – 8 100,00 грн. ,
освоєно в 2021 році - 108 540,00 грн. ,
бюджетні зобов'язання 2022 року - 4050,00 грн. ,
бюджетні зобов'язання 2023 року - 12150.00 грн. (за умови фінансування)».

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

/ Кудряшов М.І.



ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Зельцер Д.Ю.



Додаток №2
до договору № 17019а від 16.09.2020 р.
з урахуванням додаткової угоди №5
22.12.2022

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради


ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта

Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Кількість люд./дн.
1	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».	вересень – грудень 2020 р.	5
2	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».	травень– грудень 2021 р.	67
3	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».	вересень – грудень 2022р.	2,5
4	Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1, 2, 3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області».	2023р.	7,5
	ВСЬОГО:		82


Керівник організації Замовника



(підпис)

Зельцер Д.Ю.


Керівник проектної організації



(підпис)

Кудряшов М.І.

Головний архітектор проекту



(підпис)

Брижатенко О.І.

