

ДОДАТКОВА УГОДА №1  
до договору № 2-АН від 13.08.2024  
на послуги з авторського нагляду

«Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді,  
що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового  
демонтажу житлового будинку за адресою:  
вул. Українська, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

13 . 11 . 2024 р.

**ЗАМОВНИК:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління ЗЕЛЬЦЕРА Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ» в особі директора ЛИТВИНЕНКО Анни Валеріївни, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали додаткову угоду до договору №2-АН від 13.08.2024 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.7.3.), враховуючи терміни демонтажу, Сторони домовилися продовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «ВАЙТ»



/ Литвиненко А.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Заступник начальника  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the document, below the stamp of the Capital Construction Administration.

Найменування Виконавця: Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ВАЙТ»

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

### ПЛАН-ГРАФІК

надання послуг з авторського нагляду за об'єктом

**«Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді,  
що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового  
демонтажу житлового будинку за адресою:  
вул. Українська, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

№з/п	Найменування Послуг	Термін надання Послуг	Вартість, грн.
1	Авторський нагляд за об'єктом «Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового демонтажу житлового будинку за адресою: вул. Українська, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»	Серпень 2024 – Грудень 2024	21360,00
	<b>ВСЬОГО:</b>		<b>21360,00</b>

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**



/ Литвиненко А.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Заступник начальника  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.