

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору №1 від 11.09.2023
на виконання проєктно-вишукувальних робіт

**Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою:
вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.**

(ДК021-2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

м. Кривий Ріг

«15» / 11 / 2023 р.

ЗАМОВНИК : Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління ЗЕЛЬЦЕРА Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ» в особі директора ЛИТВИНЕНКО Анни Валеріївни, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом - Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 11.09.2023 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), пунктом 10.3 Договору, враховуючи довготривале отримання технічних умов від інженерних служб міста та необхідний період часу для проведення експертизи робочого проєкта та завантаження його до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, Сторони домовилися:

1.1. Подовжити термін виконання Договору до 24.11.2023 та внести відповідні зміни в календарний план на виконання проєктно - вишукувальних робіт. (Додаток 1).

1.2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

2. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «ВАЙТ»



Литвиненко А.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

Додаток №1
до Договору № 1 від 11.09.2023
з урахуванням додаткової угоди
№ 2 15.11.2023

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання проєктно-вишукувальних робіт

Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість з урахуванням ПДВ, грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Розроблення проєктно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проєкт»				
	1 етап	з моменту підписання Договору	25.09.2023	162 854,78	
	2 етап	з моменту підписання Договору	24.11.2023	379 994,50	
2	Експертиза проєктної документації для будівництва	25.10.2023	24.11.2023	6 538,54	
	ВСЬОГО			549 387,82	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «ВАЙТ»




Литвиненко А.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради




/ Зельцер Д.Ю.

