

**ДОДАТКОВА УГОДА №1**  
**до договору №1 від 15.11.2023.**

на виконання проектно - вишукувальних робіт

**«Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 з улаштуванням офісу Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**

(ДК021:2015: 71240000-2 - Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)

м. Кривий Ріг

19.12.2023 р.

**ЗАМОВНИК:** **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** в особі начальника управління **КАТЬКІНА** Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ:** **Товариство з обмеженою відповідальністю «Кривбасбудсервіс»** в особі директора **ШУЙВАН** Вікторії Василівни, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 15.11.2023 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), враховуючи пункт 10.3 Договору, Сторони домовилися внести зміни в календарний план на виконання проектно - вишукувальних робіт та викласти його в редакції, що додається (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Кривбасбудсервіс»



/Шуйван В.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проєктно-вишукувальних робіт

«Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі літ. А-4 з улаштуванням офісу Комунального некомерційного підприємства «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради за адресою: проспект Металургів, 16, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість з урахуванням податку, грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування.	з моменту підписання договору	04.12.2023	19122,87	
2	Інженерно-геологічні вишукування.	з моменту підписання договору	22.11.2023	180118,39	
3	Обстеження технічного стану конструкцій будівлі	з моменту підписання договору	22.11.2023	45914,91	
4	Розроблення проєктно-кошторисної документації. Стадія - Робочий проєкт				
	1 етап	з моменту підписання договору	04.12.2023	148875,16	
	2 етап	з моменту підписання договору	26.12.2023	347375,37	
5	Експертиза проєктної документації	05.12.2023	26.12.2023	8024,21	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>749430,91</b>	

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Кривбасбудсервіс»



/Шуйван В.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/Катькін В.С.