

285

Додаткова угода № 021220/1

до Договору підряду №021220 від 02.12.2020 року
на будівництво об'єкту:

«Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд
Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -
дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської
області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м.Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл., Україна»

м. Кривий Ріг

«28» грудня 2020р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради**, в особі виконуючого обов'язки начальника управління
Макасеєва Ігоря Борисовича, відповідно до Розпорядження Криворізького міського голови
від 11.12.2020 №549-к, що діє на підставі Положення

та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-
ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ФАРЕС»**, в особі директора **Іванькова Дениса
Вікторовича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **100 000,00 грн.** (сто тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 16 666,67 грн., з яких: будівельні роботи – 100 000,00 грн. з ПДВ.
2. Внести зміни у додаток 1 до Договору підряду №021220 від 02.12.2020р.
3. Всі інші умови Договору підряду №021220 від 02.12.2020р. та зобов'язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.
4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.
5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №021220 від 02.12.2020р.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

М.П. **І.Б. Макасеєв**



ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ ФАРЕС»

М.П. **Д.В. Іваньков**



Решаєнко Н.С. Решаєнко

Додаток №1

до Доплаткової угоди № 014/20/11

від " 15 " 12 " 2020 р.

до Договору підяду № 014/20/11

від " 15 " 12 " 2020 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

на будівництво об'єкту:

«**Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна»**

№	Вид робіт	Обсяг робіт	Період 2020-2021 рр.											
			Грудень 2020	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021	Травень 2021	Червень 2021	Липень 2021	Серпень 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Розділ І. Будівельні роботи														
1	на підготовку території дошкільного закладу в межах земельного відводу	70 233,60	-	-	70 233,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	на підготовку території загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №83	9 988,80	-	-	9 988,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	на архітектурно-будівельні роботи	11 422 942,80	-	-	500 000,00	800 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	622 942,80	-	-	
4	на конструкції залізобетонні	4 600 820,40	-	-	1 619 777,60	2 100 000,00	700 000,00	181 042,80	-	-	-	-	-	
5	на водопостачання В1, Т3, Т4 та каналізація К1	375 590,40	-	-	-	-	-	375 590,40	-	-	-	-	-	
6	на опалення та вентиляцію	1 061 758,80	-	-	-	-	-	500 000,00	461 758,80	100 000,00	-	-	-	
7	на електромонтажні роботи	253 327,20	-	-	-	-	153 327,20	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	
8	на електроосвітлення. Монтажні роботи	714 969,60	-	-	-	-	-	214 000,00	225 000,00	275 969,60	-	-	-	
9	на систему охоронної сигналізації. Монтажні роботи	152 348,40	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	52 348,40	-	-	
10	на систему протипожежного захисту. Монтажні роботи	333 234,00	-	-	-	-	-	-	-	233 234,00	100 000,00	-	-	
11	на відеоспостереження. Монтажні роботи	101 661,60	-	-	-	-	-	-	-	-	101 661,60	-	-	
12	на електропостачання. Монтажні роботи	105 861,60	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	55 861,60	-	-	
13	на блискавкозахист	81 985,20	-	-	-	-	-	-	51 985,20	15 000,00	15 000,00	-	-	
14	на систему охоронної сигналізації. Монтажні роботи	60 309,60	-	-	-	-	-	-	-	40 309,60	20 000,00	-	-	
15	на монтаж технологічного устаткування	24 310,80	-	-	-	-	-	-	-	-	24 310,80	-	-	
16	на лінійне зовнішнього освітлення. Монтажні роботи	158 464,80	-	-	-	-	-	58 464,80	50 000,00	50 000,00	-	-	-	
17	на мережі зовнішньої каналізації	857 312,40	-	-	-	350 000,00	350 000,00	107 312,40	50 000,00	-	-	-	-	
18	на зовнішні мережі водопостачання	120 453,60	-	-	-	120 453,60	-	-	-	-	-	-	-	
19	на зовнішні мережі теплопостачання	106 270,80	-	-	-	-	-	106 270,80	-	-	-	-	-	
20	на улаштування індивідуальної теплогенеруючої установки КІПШ-Н-100/2	15 441,60	-	-	-	15 441,60	-	-	-	-	-	-	-	
21	на будівельні роботи навісу	70 405,20	-	-	-	70 405,20	-	-	-	-	-	-	-	
22	на планування території дошкільного закладу	230 890,80	-	-	-	-	-	-	-	230 890,80	-	-	-	
23	на благоустрій території дошкільного навчального закладу	4 409 295,60	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	409 295,60	-	-	

№	Вид робіт	Обсяг робіт	Період 2020-2021 рр.											
			Грудень 2020	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021	Травень 2021	Червень 2021	Липень 2021	Серпень 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
24	на озеленення території дошкільного навчального закладу	209 233,20	-	-	-	-	-	-	-	209 233,20	-	-	-	
25	на планування території загальноосвітньої школи I-II ступенів №38	64 664,40	-	-	-	-	-	64 664,40	-	-	-	-	-	
26	на благоустрій території загальноосвітньої школи I-II ступенів №38	1 278 909,60	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-	
27	на озеленення території загальноосвітньої школи I-II ступенів №38	18 922,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 922,80	
28	Тимчасові будівлі і споруди (1,5%)	403 359,60	-	200 000,00	-	-	-	-	-	203 359,60	-	-	-	
	Всього по Розділу I	27 312 967,20	0,00	0,00	2 400 000,00	3 250 000,00	2 909 627,60	4 707 345,60	6 069 634,80	6 177 106,00	1 799 253,20			
Розділ II. Устаткування														
29	устаткування опалення та вентиляції	1 555 098,00	-	-	-	-	-	-	-	555 098,00	-	-	-	
30	придбання устаткування електромотажного	96 012,00	-	-	-	-	-	96 012,00	-	-	-	-	-	
31	на електроосвітлення. Монтажні роботи	190,80	-	-	-	-	-	190,80	-	-	-	-	-	
32	систему охоронної сигналізації	35 426,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 426,40	
33	систему протипожежного захисту	78 514,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 514,80	
34	відеоспостереження	42 577,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 577,20	
35	на відеоспостереження. Монтажні роботи	165,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,60	
36	електропостачання	12 008,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 008,40	
37	систему охоронної сигналізації	8 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 520,00	
38	придбання технологічного устаткування	147 105,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147 105,60	
39	лінійно зовнішнього освітлення	6 435,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	устаткування зовнішньої каналізації	388 105,20	-	-	-	-	-	-	388 105,20	-	-	-	-	
41	на зовнішні мережі водопостачання	748,80	-	-	-	-	748,80	-	-	-	-	-	-	
42	монтаж устаткування	932 848,80	-	-	-	-	932 848,80	-	-	-	-	-	-	
43	малі архітектурні форми, придбання обладнання	377 832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 916,00	188 916,00	
	Всього по розділу II:	3 681 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	933 597,60	96 202,80	943 203,20	1 195 351,60	513 234,00			
	ВСЬОГО:	30 994 556,40	0,00	0,00	2 400 000,00	3 250 000,00	3 843 225,20	4 803 548,40	7 012 838,00	7 372 457,60	2 312 487,20			

ЗАМОВНИК

В.о. начальника управління капітального будівництва
Дніпровському району м. Кривий Ріг міської ради

І.Б. Макассев

