

Додаткова угода № 9/1
до Договору підряду №9 від 15.09.2020 року
на будівництво об'єкту:

«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1,2,3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

«29» грудня 2020 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі виконуючого обов'язки начальника управління **Макасеєва Ігоря Борисовича**, відповідно до Розпорядження Криворізького міського голови від 11.12.2020 №549-к, що діє на підставі Положення

та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»**, в особі **директора Козинця Андрія Аполінарійовича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **4 566 912,40 грн.** (чотири мільйони п'ятсот шістьдесят шість тисяч дев'ятеот дванадцять гривень 40 коп.), у тому числі ПДВ – 761 152,07 грн.,

з яких: будівельні роботи – 4 566 912,40 грн. з ПДВ,
і складають **1 233 087,60 грн.** (один мільйон двісті тридцять три тисячі вісімдесят сім гривень 60 коп.), у тому числі ПДВ – 205 514,60 грн.,

з яких: будівельні роботи – 1 233 087,60 грн. з ПДВ.

2. Внести зміни у додаток №1 до Договору підряду №9 від 15.09.2020р.

3. Всі інші умови Договору підряду №9 від 15.09.2020р. та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №9 від 15.09.2020р.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

ЗАМОВНИК:

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради


І.Б. Макасеєв



ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»



А. Козинець


Макасеєв І.Б.

Додаток №1
до Додаткової угоди № 9/1 від "29" 12 2020р.
До Договору підряду № 9 від 15.09.2020р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

«Капітальний ремонт комплексу будівель Миського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1,2,3», літ. «Б», віддістка 1 на вул. Биково, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»
по об'єкту:

Вид робіт	Період														
	2020 рік						2021 рік								
	Жовтень 2020	Листопад 2020	Грудень 2020	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021	Травень 2021	Червень 2021	Листопад 2020	Грудень 2020	Січень 2021			
Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Підготовка території	1 101 855,60	-	-	-	-	50 000,00	450 000,00	527 000,00	45 000,00	29 855,60					
Загальнобудівельні роботи	25 806 318,00	-	1 110 265,20	-	-	4 570 224,40	6 000 000,00	6 125 828,40	7 000 000,00	1 000 000,00					
Електротехнічні рішення	1 503 642,00	-	122 822,40	-	-	50 000,00	100 000,00	100 000,00	380 819,60	750 000,00					
Електротехнічні рішення, придбання устаткування	158 509,20	-	-	-	-	-	28 500,00	44 309,20	40 000,00	45 700,00					
Блискавзахист	304 246,80	-	-	-	-	20 000,00	30 000,00	180 000,00	40 000,00	34 246,80					
Вогнезахист	1 206 309,60	-	-	-	-	140 000,00	260 000,00	640 000,00	166 309,60						
Зливово каналізація	298 244,40	-	-	-	-	-	20 000,00	142 500,00	20 000,00	115 744,40					
Лотки водовідвідні	875 292,00	-	-	-	-	40 000,00	90 000,00	105 292,00	120 000,00	520 000,00					
Благоустрій території	8 095 010,40	-	-	-	-	-	750 000,00	850 000,00	950 000,00	5 545 010,40					
Будівельні роботи	1 302 723,60	-	-	-	-	50 000,00	495 000,00	350 000,00	287 723,60	120 000,00					
Малі архітектурні форми	1 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 560,00					
Придбання малих архітектурних форм	3 790,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3 790,80					
Озеленення	84 976,80	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	44 976,80					
Всього	40 742 479,20	0,00	0,00	1 233 087,60	0,00	4 920 224,40	8 223 500,00	9 064 929,60	9 089 852,80	8 210 884,80	39 509 391,60				



ЗАМОВНИК:
В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Г.Б. Макасієв



ГЕНІАЛЬНИЙ ПРОЄКТ
Директор ГЕНІАЛЬНИЙ ПРОЄКТ

Кодиньць

Додаток №1
до Договорної угоди № 9/1 від "29" 12 2020р.
До Договору підряду № 9 від "15.09" 2020р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

«Капітальний ремонт комплексу будівель Міського комунального закладу «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради, а саме будівлі «Палац культури літ. «А-1,2,3», літ. «Б», відмостка 1 на вул. Бикова, 2 у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»
по об'єкту:

Вид робіт	Обсяг робіт	Період															
		2020 рік						2021 рік									
		Жовтень 2020	Листопад 2020	Грудень 2020	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021	Травень 2021	Червень 2021	Листопад 2020	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	Квітень 2021	Травень 2021	Червень 2021
Вартість, грн з ПДВ	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Підготовка території	1 101 855,60	-	-	-	-	50 000,00	450 000,00	527 000,00	45 000,00	29 855,60							
Загальнобудівельні роботи	25 806 318,00	-	-	1 110 265,20	-	4 570 224,40	6 000 000,00	6 125 828,40	7 000 000,00	1 000 000,00							
Електротехнічні рішення	1 503 642,00	-	-	122 822,40	-	50 000,00	100 000,00	100 000,00	380 819,60	750 000,00							
Електротехнічні рішення, придбання устаткування	158 509,20	-	-	-	-	20 000,00	30 000,00	180 000,00	40 000,00	45 700,00							
Блисквозахист	304 246,80	-	-	-	-	140 000,00	260 000,00	640 000,00	166 309,60								
Вогнезахист	1 206 309,60	-	-	-	-	-	20 000,00	142 500,00	20 000,00	115 744,40							
Зливово каналізація	298 244,40	-	-	-	-	40 000,00	90 000,00	105 292,00	120 000,00	520 000,00							
Лотки водовідвідні	875 292,00	-	-	-	-	-	750 000,00	850 000,00	950 000,00	5 545 010,40							
Благоустрій території	8 095 010,40	-	-	-	-	50 000,00	495 000,00	350 000,00	287 723,60	120 000,00							
Будівельні роботи	1 302 723,60	-	-	-	-	-	-	-	-	1 560,00							
Малі архітектурні форми	1 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Придбання малих архітектурних форм	3 790,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3 790,80							
Озеленення	84 976,80	-	-	-	-	-	-	-	-	44 976,80							
Всього	40 742 479,20	0,00	0,00	1 233 087,60	0,00	4 920 224,40	8 223 500,00	9 064 929,60	9 089 852,80	8 210 884,80	39 509 391,60						

ЗАМОВНИК:
В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
І.Б.Макасеєв

ГЕНІАЛЬНИЙ ПРОЕКТАТОР:
Директор ТОВ «АІ ІНВЕСТСТРОЙ»
відповідальність
«АІ ІНВЕСТСТРОЙ»
Ідентифікаційний код 35230309 А
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
МІСТО КРИВИЙ РІГ

Тобіван З.П. А. Ковалюк