

Додаткова угода № 32/1
до Договору підряду №32 від 24.02.2020 року
на будівництво об'єкту:
«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №6» по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»

м. Кривий Ріг

«29» грудня 2020 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі **виконуючого обов'язки начальника управління Макасеєва Ігоря Борисовича**, відповідно до Розпорядження Криворізького міського голови від 11.12.2020 №549-к, що діє на підставі Положення

та **Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»**, в особі **директора Кодинця Андрія Аполінарійовича**, що діє на підставі Статуту, уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2020 рік за рахунок міського бюджету за даною Додатковою угодою зменшуються на **3 455 033,45 грн.** (три мільйони чотириста п'ятдесят п'ять тисяч тридцять три гривні 45 коп.), у тому числі ПДВ – 575 838,91 грн., з яких: будівельні роботи – 3 043 549,86 грн. з ПДВ, устаткування - 411 483,59 грн. з ПДВ, і складають **11 708 100,55 грн.** (одинадцять мільйонів сімсот вісім тисяч сто гривень 55 коп.), у тому числі ПДВ – 1 951 350,09 грн., з яких: будівельні роботи – 11 262 086,94 грн. з ПДВ, устаткування - 446 013,61 грн. з ПДВ.
2. Внести зміни у додаток №1 до Договору підряду №32 від 24.02.2020р.
3. Всі інші умови Договору підряду №32 від 24.02.2020р. та зобов'язання, що не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.
4. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.
5. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №32 від 24.02.2020р.

Додатки:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт



ЗАМОВНИК:

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

І.Б. Макасеєв

М.П.

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ»



А.А. Кодинець

М.П.

Сомаченко Н.О. Сергій

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту: **«Реконструкція приміщення під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколайське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»**
(ДК 02.1-2015-4545-000-4 Реконструкція)

Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	Період												2021 рік			
		2020 рік						2021 рік						Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2020	
		Березень 2020	Квітень 2020	Травень 2020	Червень 2020	Липень 2020	Серпень 2020	Вересень 2020	Жовтень 2020	Листопад 2020	Грудень 2020	Січень 2021	Лютий 2021				
Демонтажні роботи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	-	-	8 377,21
Вертикальне планування	10 130,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 130,40
Загальнобудівельні роботи	10 528 392,00	-	-	-	4 200 000,00	-	-	2 068 713,92	-	-	2 585 508,14	-	-	-	400 000,00	-	1 274 169,94
Вогнезахист повітряних	20 848,80	-	-	-	-	-	-	7 525,20	6 788,40	-	-	-	-	-	-	-	6 535,20
Технологічне обладнання	66 084,00	-	-	-	-	-	-	60 550,25	60 550,25	-	-	-	-	-	-	-	5 533,75
Технологічне обладнання, придбання устаткування	347 860,80	-	-	-	-	-	-	155 726,39	155 726,39	-	-	-	-	-	-	-	192 134,41
Водопостачання та каналізація	447 028,80	-	-	-	-	-	-	291 354,50	291 354,50	-	-	-	-	-	-	-	155 674,30
Водопостачання та каналізація, придбання устаткування	46 348,80	-	-	-	-	-	-	36 442,05	36 442,05	-	-	-	-	-	-	-	9 906,75
Опалення та вентиляція	761 133,60	-	-	-	-	31 127,59	-	193 473,60	360 657,25	-	-	-	-	-	-	-	175 875,16
Опалення, вентиляція та кондиціонування, придбання устаткування	139 291,20	-	-	-	-	-	-	32 400,00	22 557,20	-	-	-	-	-	-	-	84 334,00
Електроосвітлення	609 829,20	-	-	-	-	174 409,66	54 704,44	-	-	-	222 309,50	-	-	-	-	-	158 405,60
Електроосвітлення, придбання устаткування	21 806,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 806,51	-	-	-	-	-	-
Електромонтажні роботи	347 623,09	-	-	-	-	111 272,94	64 056,58	-	-	-	140 927,39	-	-	-	-	-	31 366,18
Електромонтажні роботи, придбання устаткування	149 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 761,58	-	-	-	-	-	62 626,42
Охоронна сигналізація	136 092,00	-	-	-	-	-	-	71 968,80	15 762,00	3 456,00	-	-	-	-	-	-	44 905,20
Охоронна сигналізація, придбання устаткування	33 602,40	-	-	-	-	-	-	26 212,08	39 123,60	1 802,40	-	-	-	-	-	-	7 390,32
Пожезна сигналізація, придбання устаткування	30 097,27	-	-	-	-	-	-	66 046,80	30 097,27	-	-	-	-	-	-	-	29 019,53
Пожезна сигналізація (оповіщення)	20 197,20	-	-	-	-	-	-	4 690,80	10 082,40	-	-	-	-	-	-	-	5 424,00
Пожезна сигналізація (оповіщення), придбання устаткування	3 475,13	-	-	-	-	-	-	3 475,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішня комп'ютерна мережа	90 026,47	-	-	-	-	-	-	53 768,40	-	5 557,20	-	-	-	-	-	-	30 700,87
Внутрішня комп'ютерна мережа, придбання устаткування	12 561,60	-	-	-	-	-	-	10 389,55	-	10 389,55	-	-	-	-	-	-	2 172,05
Монтаж систем зв'язу (внутрішня телефонізація)	99 294,00	-	-	-	-	-	-	48 794,40	-	2 850,00	-	-	-	-	-	-	47 649,60
Система зв'язу (внутрішня телефонізація)	30 510,00	-	-	-	-	-	-	63 127,20	-	44 341,20	-	-	-	-	-	-	30 510,00
Віддоспостереження	156 892,80	-	-	-	-	-	-	20 145,85	-	20 145,85	-	-	-	-	-	-	49 424,40
Віддоспостереження, придбання устаткування	62 437,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 291,35
Зовнішня мережа водопостачання і каналізації	109 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 140,00
Монтаж системи зв'язу (зовнішня телефонізація)	205 344,00	-	-	-	-	-	-	17 866,80	20 353,20	-	-	-	-	-	-	-	205 344,00
Монтаж контура оповіщення	132 624,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 404,00
Улаштування владощення та тротуарів	271 825,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 403,03	-	-	-	-	-	72 422,17
Озеленення	131 180,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 013,76	-	-	-	-	-	121 166,64
Всього	15 175 134,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	316 810,19	118 761,02	2 628 375,92	1 079 181,72	88 562,20	1 277 649,50	0,00	400 000,00	3 067 033,45	0,00	400 000,00	3 067 033,45

11 708 100,55



ЗАМОВНИК:
В.о. начальника управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради
Горбань Р.А.
В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

До Добавкової угоди № 32/11 від 29.12.2020р.

Додаток № 1

До Договору підряду № 32 від "24" лютого 2020 року

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколайське шосе, 21, призначення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»
(ДК 021:2015: 4545-4000-4 Реконструкція)

Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	Період													
		2020 рік													
		Березень 2020	Квітень 2020	Травень 2020	Червень 2020	Липень 2020	Серпень 2020	Вересень 2020	Жовтень 2020	Листопад 2020	Грудень 2020	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Демонтажні роботи	18 076,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 699,59	-	-	8 377,21	
Вертикальне планування	10 130,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 130,40	
Загальнобудівельні роботи	10 528 392,00	-	-	-	4 200 000,00	-	-	2 068 713,92	-	-	2 585 508,14	-	-	400 000,00	1 274 169,94
Вогнезахист повітряовіів	20 848,80	-	-	-	-	-	-	7 525,20	6 788,40	-	-	-	-	-	6 535,20
Технологічне обладнання	66 084,00	-	-	-	-	-	-	-	60 550,25	-	-	-	-	-	5 533,75
Технологічне обладнання, придбання устаткування	347 860,80	-	-	-	-	-	-	-	155 726,39	-	-	-	-	-	192 134,41
Водопостачання та каналізація	447 028,80	-	-	-	-	-	-	-	291 354,50	-	-	-	-	-	155 674,30
Водопостачання та каналізація, придбання устаткування	46 348,80	-	-	-	-	-	-	-	36 442,05	-	-	-	-	-	9 906,75
Опалення та вентиляція	761 133,60	-	-	-	-	31 127,59	-	193 473,60	360 657,25	-	-	-	-	-	175 875,16
Опалення, вентиляція та кондиціонування, придбання устаткування	139 291,20	-	-	-	-	-	-	32 400,00	22 557,20	-	-	-	-	-	84 334,00
Електроосвітлення	609 829,20	-	-	-	-	174 409,66	54 704,44	-	-	-	222 309,50	-	-	-	158 405,60
Електроосвітлення, придбання устаткування	21 806,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 806,51	-	-	-	31 366,18
Електромотажні роботи	347 623,09	-	-	-	-	111 272,94	64 056,58	-	-	-	140 927,39	-	-	-	62 626,42
Електромотажні роботи, придбання устаткування	149 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 761,58	-	-	-	44 905,20
Охоронна сигналізація	136 092,00	-	-	-	-	-	-	71 968,80	15 762,00	3 456,00	-	-	-	-	7 390,32
Охоронна сигналізація, придбання устаткування	33 602,40	-	-	-	-	-	-	26 212,08	-	-	-	-	-	-	29 019,53
Охоронна сигналізація	135 992,33	-	-	-	-	-	-	66 046,80	39 123,60	1 802,40	-	-	-	-	-
Пожежна сигналізація, придбання устаткування	30 097,27	-	-	-	-	-	-	30 097,27	-	-	-	-	-	-	-
Пожежна сигналізація (оповіщення)	20 197,20	-	-	-	-	-	-	4 690,80	10 082,40	-	-	-	-	-	5 424,00
Пожежна сигналізація (оповіщення), придбання устаткування	3 475,13	-	-	-	-	-	-	3 475,13	-	-	-	-	-	-	-
Внутрішня комп'ютерна мережа	90 026,47	-	-	-	-	-	-	53 768,40	-	5 557,20	-	-	-	-	30 700,87
Внутрішня комп'ютерна мережа, придбання устаткування	12 561,60	-	-	-	-	-	-	-	10 389,55	-	-	-	-	-	2 172,05
Монтаж систем зв'язу (внутрішня телефонізація)	99 294,00	-	-	-	-	-	-	48 794,40	-	2 850,00	-	-	-	-	47 649,60
Система зв'язу (внутрішня телефонізація)	30 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	44 341,20	-	-	-	-	30 510,00
Відеоспостереження	156 892,80	-	-	-	-	-	-	63 127,20	-	20 145,85	-	-	-	-	49 424,40
Відеоспостереження, придбання устаткування	62 437,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 291,35
Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	109 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 140,00
Монтаж систем зв'язу (зовнішня телефонізація)	205 344,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205 344,00
Монтаж контура бізнесвокзахисту	132 624,00	-	-	-	-	-	-	17 866,80	20 353,20	-	-	-	-	-	94 404,00
Улаштування вимощення та тротуарів	271 825,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 403,03	-	-	-	72 422,17
Озеленення	131 180,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 013,76	-	-	-	121 166,64
Всього	15 175 134,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	3 16 810,19	1 18 761,02	2 628 375,92	1 079 181,72	88 542,20	3 226 989,70	0,00	400 000,00	3 067 033,45	
															3 467 033,45

ЗАМОВНИК:

В.о. начальника Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

І.Г.Макаєв



КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту: **«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»**
(ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція)

Вид робіт	Обсяг робіт Вартість, грн з ПДВ	Період												
		2020 рік						2021 рік						
		Березень 2020	Квітень 2020	Травень 2020	Червень 2020	Липень 2020	Серпень 2020	Вересень 2020	Жовтень 2020	Листопад 2020	Грудень 2020	Січень 2021	Лютий 2021	Березень 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Демонтажні роботи	18 076,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 699,59	-	-	8 377,21
Вертикальне планування	10 130,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 130,40
Загальнобудівельні роботи	10 528 392,00	-	-	-	4 200 000,00	-	-	2 068 713,92	-	-	2 585 508,14	-	400 000,00	1 274 169,94
Вопезахист повітроводів	20 848,80	-	-	-	-	-	-	7 525,20	6 788,40	-	-	-	-	6 535,20
Технологічне обладнання	66 084,00	-	-	-	-	-	-	-	60 550,25	-	-	-	-	5 533,75
Технологічне обладнання, придбання устаткування	347 860,80	-	-	-	-	-	-	-	155 726,39	-	-	-	-	192 134,41
Водопостачання та каналізація	447 028,80	-	-	-	-	-	-	-	291 354,50	-	-	-	-	155 674,30
Водопостачання та каналізація, придбання устаткування	46 348,80	-	-	-	-	-	-	-	36 442,05	-	-	-	-	9 906,75
Опалення та вентиляція	761 133,60	-	-	-	-	31 127,59	-	193 473,60	360 657,25	-	-	-	-	175 875,16
Опалення, вентиляція та кондиціонування, придбання устаткування	139 291,20	-	-	-	-	-	-	32 400,00	22 557,20	-	-	-	-	84 334,00
Електроосвітлення	609 829,20	-	-	-	-	174 409,66	54 704,44	-	-	-	222 309,50	-	-	158 405,60
Електроосвітлення, придбання устаткування	21 806,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 806,51	-	-	-
Електромотажні роботи	347 623,09	-	-	-	-	111 272,94	64 056,58	-	-	-	140 927,39	-	-	31 366,18
Електромотажні роботи, придбання устаткування	149 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 761,58	-	-	62 626,42
Охорона сигналізації	136 092,00	-	-	-	-	-	-	71 968,80	15 762,00	3 456,00	-	-	-	44 905,20
Охорона сигналізації, придбання устаткування	33 602,40	-	-	-	-	-	-	-	26 212,08	-	-	-	-	7 390,32
Пожежна сигналізація	135 992,33	-	-	-	-	-	-	66 046,80	39 123,60	1 802,40	-	-	-	29 019,53
Пожежна сигналізація, придбання устаткування	30 097,27	-	-	-	-	-	-	-	30 097,27	-	-	-	-	-
Пожежна сигналізація (оповіщення)	20 197,20	-	-	-	-	-	-	4 690,80	10 082,40	-	-	-	-	5 424,00
Пожежна сигналізація (оповіщення), придбання устаткування	3 475,13	-	-	-	-	-	-	-	3 475,13	-	-	-	-	-
Внутрішня комп'ютерна мережа	90 026,47	-	-	-	-	-	-	53 768,40	-	5 557,20	-	-	-	30 700,87
Внутрішня комп'ютерна мережа, придбання устаткування	12 561,60	-	-	-	-	-	-	-	-	10 389,55	-	-	-	2 172,05
Монтаж систем зв'язу (внутрішня телефонізація)	99 294,00	-	-	-	-	-	-	48 794,40	-	2 850,00	-	-	-	47 649,60
Система зв'язу (внутрішня телефонізація)	30 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 510,00
Відоспостереження	156 892,80	-	-	-	-	-	-	63 127,20	-	44 341,20	-	-	-	49 424,40
Відоспостереження, придбання устаткування	62 437,20	-	-	-	-	-	-	-	20 145,85	-	-	-	-	42 291,35
Зовнішня мережа водопостачання і каналізації	109 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 140,00
Монтаж систем зв'язу (зовнішня телефонізація)	205 344,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205 344,00
Монтаж конурга бізнескозачисту	132 624,00	-	-	-	-	-	-	17 866,80	20 353,20	-	-	-	-	94 404,00
Улаштування вимощення та тротуарів	271 825,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271 825,20
Озеленення	131 180,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 403,03	-	-	72 422,17
		0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	316 810,19	118 761,02	2 628 375,92	1 079 181,72	88 532,20	3 761 729,50	0,00	400 000,00	3 067 033,45
Всього	15 175 134,00													
														3 467 033,45

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Товбисар Ю.А.
І.І. Максимів

