

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору № 19066 від 11.02.2025
на виконання проєктно-вишукувальних робіт

**«Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою:
вул. Свято-Миколаївська, 35, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроєктних впливів (заходи з ліквідації наслідків
збройної агресії Російської Федерації в житловому фонді)»**

(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

м. Кривий Ріг

« 15 » 04 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління **КАТЬКІНА** Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» в особі директора **КУРІННОГО** Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19066 від 11.02.2025 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.11.3), Сторони домовилися продовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ КУРІННИЙ С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ КАТЬКІН В.Є.

Додаток №1
до Договору № 19066 від 11.02.2025
з урахуванням додаткової угоди №1

15.04.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт

**«Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою:
вул. Свято-Миколаївська, 35, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів
(заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в житловому фонді)»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість , грн.	Примітки
		початок	закінчення		
1	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект» 1 етап	з моменту підписання Договору	10.03.2025	167 685,17	
2	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект» 2 етап	з моменту підписання Договору	14.05.2025	391 265,40	
3	Експертиза проектної документації	04.05.2025	14.05.2025	39 274,81	
	ВСЬОГО			598 225,38	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ КУРІННИЙ С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ КАТЬКІН В.Є.

[Handwritten signature]