

## ДОДАТКОВА УГОДА № 5

до договору №17158 від 28.09.2021

на виконання проєктно- вишукувальних робіт

(ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги)

м. Кривий Ріг

28 . 02 .2022 р.

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Кудряшова Миколи Ігоревича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення з другого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Враховуючи фактичну тривалість експертизи робочого проєкту по Договору № 17158 від 28.09.2021 року (далі - Договір) на виконання проєктно- вишукувальних робіт для об'єкта: «Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ. В» та рентгенлогічного відділення «літ. Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна», внести зміни до календарного плану та викласти його в новій редакції.

2. Усі інші умови Договору № 17158 від 28.09.2021 року залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток  
до договору № 17158 від 28.09.2021  
з урахуванням додаткової угоди №5

28.02.2022

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт будівель поліклінічного корпусу «літ.В» та рентгенлогічного відділення «літ.Т» Комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Пушкіна, 13К, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування. Інженерно-геологічні вишукування. Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі.	з моменту підписання договору	15.11.2021р	354 821,63	05.11.2021
2	Робочий проект. ОВНС. Інклюзивність. Енергоефективність. I етап	з моменту підписання договору	15.02.2022р	269 931,62	
3	Робочий проект. ОВНС. Інклюзивність. Енергоефективність. II етап	з моменту підписання договору	25.03.2022р	629 840,46	
4	Експертиза проектної документації	15.02.2022р.	25.03.2022р	43 718,40	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 298 312,11</b>	

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

Начальник управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.