

Додаткова угода № 1/1
до Договору підряду № 1 від 25.05.2018 року
на будівництво об'єкту:

«Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 27ж»

м. Кривий Ріг

« 22 » _____ серпня _____ 2018 р.

Сторони: **Замовник, Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі виконуючого обов'язки начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича**, що діє на підставі Положення про Управління, затвердженого рішенням сесії Криворізької міської ради від 27.03.2013 р. №1855 (в редакції від 26.08.2016 р.) і Розпорядження від 11.12.2017 р. №663-к

та **Підрядник, Товариство з обмеженою відповідальністю «МІТАЛЛ ІНКОМ»**, в особі **директора Тарана Максима Андрійовича**, що діє на підставі Статуту, затвердженого загальними зборами учасників протоколом №4 від 16.01.2017 р., уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку з отриманням дозволу на виконання будівельних робіт 09.08.2018 р., Сторони прийшли до згоди внести зміни в додаток №1 до Договору підряду №1 від 25.05.2018 р.
2. Всі інші умови Договору підряду №1 від 25.05.2018 р. та зобов'язання, що не передбачені Додатковою угодою, залишаються без змін.
3. Додаткова угода складена у 3 примірниках та є невід'ємною частиною Договору підряду №1 від 25.05.2018 р.

ЗАМОВНИК:

В. о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

ПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»

_____ **О.М. Брильков**

_____ **М.А. Таран**

Додаток №1
до Додаткової угоди №1/1
від « 22 » серпня 2018 р.
до Договору підряду № 1
від « 25 » травня 2018 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

на будівництво об'єкту: «Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 27ж»

Вид робіт	Серпень 2018	Вересень 2018	Жовтень 2018	Листопад 2018	Грудень 2018
<i>I</i>	2	3	4	5	6
Підготовки території будівництва	100% 10 864,80				
Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеню №13 (будівництво КНС та зовнішніх мереж каналізації)		35% 1 465 369,72 грн. з ПДВ	35% 1 465 369,72 грн. з ПДВ	30% 1 127 204,96 грн. з ПДВ	
Проїзди				50% 131 267,40 грн. з ПДВ	50% 131 267,40 грн. з ПДВ
Благоустрій території				50% 25 170,00 грн. з ПДВ	50% 25 170,00 грн. з ПДВ
Всього помісячно	10 864,80	1 465 369,72	1 465 369,72	1 283 642,36	156 437,40
ВСЬОГО		4 381 684,00 грн. з ПДВ			

Замовник:
В.о. начальника управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської
ради

Підрядник
Директор ТОВ «МІТАЛЛ ІНКОМ»

О.М. Брильков

М.А. Таран