

0

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору №17177 від 17.07.2023

на послуги з розроблення проектно-кошторисної документації

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов'язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. (демонтаж, у тому числі проектні роботи)»

(ДК021:2015: 74320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

м. Кривий Ріг

«22» 08 2023 р.

ЗАМОВНИК : Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича , що діє на підставі Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ:Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №17177 від 17.07.2023 (далі – Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), враховуючи 10.3 Договору, Сторони домовились:

1. Зменшити загальну вартість Послуг за Договором та бюджетні зобов'язання на 2023 рік на 238 808,49 грн.
2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :
«3.1. За надані Послуги Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток 2) 199 959,64 грн. (сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень 64 копійок), у тому числі ПДВ 33326,61 грн. з них бюджетні зобов'язання на 2023 рік - 199 959,64 грн. (сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень 64 копійок) грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади».
3. Замінити Кошторис №2 на Кошторис №2а на суму 145091,72 грн.
4. Вилучити з договору Розрахунок вартості експертизи №3 на загальну суму 7175,52 з урахуванням ПДВ.
5. Вилучити з договору пункти стосовно проведення експертизи проектної документації : 1.1.2, 2.1.3, 3.6.3, 4.5, 4.1 абзац 2, 6.5 – 6.7.
6. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
7. Внести зміни в додатки Договору : протокол узгодження договірної ціни, календарний план, зведений кошторис.
8. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

242 бір 22.08.2023

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на послуги з розроблення проектно-кошторисної документації

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов'язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. (демонтаж, у тому числі проектні роботи)»

№ з/п	Найменування Послуг	Термін виконання		Вартість з урахуванням ПДВ/ чи єдиного податку, грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Топографо-геодезичні вишукування	з моменту підписання Договору	01.08.2023р.	25849,57	
2	Розроблення проектно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проект»	з моменту підписання Договору	15.10.2023р.	174110,07	
	ВСЬОГО			199 959,64	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцівільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

ДЧЗ від 22.08.2023

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни
на послуги з розроблення проектно-кошторисної документації

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов'язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. (демонтаж, у тому числі проєктні роботи)»

за договором № 17177 від 17.07.2023р.

Ми, що підписалися нижче,

від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін Валерій Євгенійович

від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Кудряшов Микола Ігорович

засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

199 959,64 грн. (сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень 64 копійок), у тому числі ПДВ 33326,61 грн. грн. з них бюджетні зобов'язання на 2023 рік - 199 959,64 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади».

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на послуги з розроблення проектно-кошторисної документації

Форма № 1-П

Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов'язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. (демонтаж, у тому числі проектні роботи)

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної
 (науково-проектної, вишукувальної)
 організації

ТОВ "Криворіжцивільпроект"

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів калькуляцій	Повна вартість робіт, тис.грн.			
				вишукувальних	проектних (науково-проектних)	додаткових	всього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Топографо-геодезичні вишукування	Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов'язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. (демонтаж, у тому числі проектні роботи)	1	21.54131			21.54131
2	Робочий проект	Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов'язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. (демонтаж, у тому числі проектні роботи)	2		145.09172		145.09172
	Разом			21.54131	145.09172		166.63303
	ПДВ 20%	(166 633,03 - 0) * 0,2					33.32661
	Всього з урахуванням ПДВ						199.95964

Всього за зведеним кошторисом 199 959,64 грн. (сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень 64 копійок)

(сума прописом)

Директор



Кудряшов М.І.

(ПІБ)

Головний інженер проєкту

Брижатенко О.І.

(ПІБ)

Кошторис склав

Курінний С.В.

(ПІБ)

КОШТОРИС № 2а

на послуги з розроблення проєктно-кошторисної документації

Форма № 2-П

Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов'язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. (демонтаж, у тому числі проєктні роботи)

найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт

Найменування проєктної
 (науково-проєктної, вишукувальної)
 організації

ТОВ "Криворіжцівільпроект"

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
1	Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації, пов'язані з пошкодженням житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. (демонтаж, у тому числі проєктні роботи) Клас наслідків = СС2 (ДСТУ 8855:2019) Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4), тис. грн. = 1 838,000 Показник варт. проєкт. робіт = 7,894 Розрахунок показника: (ОКРУГЛ((8,90000+ (1 838,00000- 1 000,00000) * (7,70000- 8,90000) / (2 000,00000- 1 000,00000)),3))	КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), додаток 1, таблиця 1 "Усереднені відсоткові показники вартості проєктних робіт для об'єктів невиробничого призначення"	$1\ 838\ 000,00 * 7,894/100 = 145\ 091,72$	145091.72
2	Всього по кошторису вартість проєктних робіт з урахуванням коефіцієнтів		145 091,72	145091.72
3	у тому числі по стадіях проєктування:	КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), таблиця 2		
	Робочий проєкт (РП)		100,00 %	145091.72
	Разом з урахуванням стадій проєктування		100,00 %	145091.72

Всього за кошторисом 145 091,72 грн. (сто сорок п'ять тисяч дев'яносто одна гривня 72 копійок)

(сума прописом)

Директор



_____ (підпис)

Кудряшов М.І.

_____ (ПІБ)

Головний інженер проєкту

_____ (підпис)

Брижатенко О.І.

_____ (ПІБ)

Кошторис склав

_____ (підпис)

Курінний С.В.

_____ (ПІБ)