

**ДОДАТКОВА УГОДА №4**  
**до договору № 5201/16212 від 21.10.2021р.**  
**на здійснення авторського нагляду**  
**під час будівництва об'єкту**  
**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна**  
**в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

03 . 05 . 2023 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі - Замовник), в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ» (далі – Виконавець), в особі в.о. директора ГЕРМАНА Дмитра Івановича, з іншої сторони, далі разом за текстом – «Сторони», уклали цю Додаткову угоду до договору №5201/16212 від 21.10.2021р. на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта (далі – Договір) про наступне.

1. Враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, керуючись п. 7.2. Договору, Сторони домовилися продовжити строк виконання своїх зобов'язань за Договором та викласти План – графік виконання робіт з авторського нагляду в редакції, що додається.
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**  
В.о. директора  
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

  
**Дмитро ГЕРМАН**

**ВІД ЗАМОВНИКА**  
Начальник управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради

  
**Валерій КАТЬКІН**



Додаток 1  
до Договору №5201/16212 від 21.10.2021  
з урахуванням Додаткової угоди №4  
03.05.2023

Виконавець: ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

## ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта  
**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна  
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»	лютий 2023 – грудень 2023	11 340,00
	<b>ВСЬОГО:</b>		<b>11 340,00</b>

Головний інженер проекту



Азаренко Д. В.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**  
В.о. директора  
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



  
/ Дмитро ГЕРМАН  
М.П.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**  
Начальник управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міськради



  
/ Валерій КАТЬКІН  
М.П.

