

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору № 17144а від 26.07.2023
на здійснення авторського нагляду

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою:
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

13 . 12 . 2023 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі заступника начальника управління **ЗЕЛЬЦЕРА** Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, в особі директора **КУДРЯШОВА** Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (далі разом – Сторони), уклали Додаткову угоду до договору № 17144а від 26.07.2023 (далі – Договір) про наступне.

1. Враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), пунктом 7.2 Договору, Сторони домовилися :

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2023 рік зменшуються на 79032,00 грн. і складають 130296,00 грн.

1.2. Пункт 2.1 викласти в наступній редакції

« 2.1. Вартість Робіт за Договором розрахована Кошторисом (Додаток 2) і становить **395160,00 грн.** (триста дев'яносто п'ять тисяч сто шістдесят грн. 00 коп.) , у тому числі ПДВ 20% - 65860,00 грн., з них :

бюджетні зобов'язання на 2023 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади - 130296,00 грн.,

бюджетні зобов'язання на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади - 264864,00 грн. (за умови фінансування).

1.3. План - графік виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта викласти з урахуванням змін (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

КУДРЯШОВ М.І.



ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
ЗЕЛЬЦЕР Д.Ю.

М.П.



13. 12. 2023

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»
Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область». ✓

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1.	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».	2023 рік : липень - грудень	130296,00 ✓
2	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».	2024 рік : лютий - травень	264864,00 ✓
ВСЬОГО:			395160,00

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

КУДРЯШОВ М.І.



ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради ✓
ЗЕЛЬЦЕР Д.Ю.

