

**ДОДАТКОВА УГОДА № 1**  
**до договору №1 від 15.09.2023**

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу  
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул.  
Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«28» 12 2023р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та Суб'єкт підприємницької діяльності в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платника єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 15.09.2023 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), пунктом 6.3 Договору, враховуючи обсяги та терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися :

1. Бюджетні зобов'язання на 2023 рік зменшуються на 649040,00 грн. і складають **250960,00 грн.**
2. Пункт 3.1. викласти в наступній редакції :  
«3.1. Вартість Технічного нагляду за Договором складає **1500000,00 грн.** (один мільйон п'ятсот тисяч грн.00 коп.) без ПДВ, з них за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади : бюджетні зобов'язання на 2023 рік - 250960,00 грн. ;  
бюджетні зобов'язання на 2024 рік - 1249040,00 грн. (за умови фінансування).»
3. Внести відповідні зміни в календарний план здійснення технічного нагляду ( додається).
4. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
5. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ЗАМОВНИКА :**



**Катькін В.Є.**

(підпис)  
М.П.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ :**



**Бихно М.В.**

(підпис)

М.П. **Марина  
Володимирівна**

Додаток 1  
до Договору №1 від 15.09.2023  
З урахуванням додаткової угоди  
№1 28.12.2023

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта:

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу  
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою:  
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».**

Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2023 році	вересень – грудень	250960,00
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2024 році	лютий - квітень	1249040,00
ВСЬОГО		<b>1 500 000,00</b>

ВІД ЗАМОВНИКА :



Катькін В.Є.

(підпис)  
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

М.П.