

1005

Додаткова угода № 2
до Договору № 04-18 від 14.03.2018 року

на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021:2015-45200000-9, Роботи пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

19.07.2018 року

ПП «ПРОЕКТ ЮГ», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Посмашного Геннадія Івановича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі в.о. начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 № 663-К, з другого боку, уклали Додаткову угоду №2 про наступне:

1. У зв'язку з уточненням обсягів витрат, пов'язаних зі збором вихідних даних, сторони дійшли згоди внести зміни до договору №04-18 від 14.03.2018 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №5» по вул. Рокоссовського, 9, приміщення 26 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»:

1.1 Доповнити договір № 04-18 від 14.03.2018 року кошторисом № 6 та збільшити вартість робіт на 3 551,83 грн.

1.2 Внести зміни до п.3.1 Договору №04-18 від 14.03.2018 року, та викласти його у наступній редакції:

«За виконані роботи Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну 202 928,56 грн. (двісті дві тисячі дев'яцот двадцять вісім грн. 56 коп.) без ПДВ, з них: бюджетні зобов'язання на 2018 рік складають 202 928,56 грн.».

1.3 Внести відповідні зміни до календарного плану (Додаток №1) з урахуванням фактичного терміну отримання вихідних даних; протоколу узгодження договірної ціни (Додаток №2) та зведеного кошторису (Додаток №3).

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору №04-18 від 14.03.2018 року та додатковими угодами до нього.

3. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору №04-18 від 14.03.2018 року.

4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2018 року, а в частині розрахунків – до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

5. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 - Календарний план;
- Додаток №2 - Протокол узгодження договірної ціни;
- Додаток №3 - Зведений кошторис, кошторис №6.

Від Виконавця:



Посмашний Г.І.

Від Замовника:



Брильков О.М.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №5» по вул. Рокоссовського, 9, приміщення 26 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з податком, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1.	Збір вихідних даних	з моменту підписання договору	30.07.2018	5 711,83	
2.	Робочий проект (I етап)	30.03.2018	30.09.2018	51 731,97	
3.	Робочий проект (II етап)	30.03.2018	31.10.2018	120 707,92	
4.	Виконання розділу «Благоустрій прилеглої території»	30.03.2018	31.10.2018	1 080,00	
5.	Виконання функцій замовника на проходження експертизи	01.08.2018	31.10.2018	2 160,00	
6.	Експертиза проектної документації	01.08.2018	31.10.2018	21 536,84	
	Разом			202 928,56	

Від Виконавця:

Директор
ПП «ПРОЕКТ ЮГ»



Посмашний Г.І.

Від Замовника:

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт по об'єкту:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №5» по вул. Рокоссовського, 9, приміщення 26 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

за договором № 04-18 від 14.03.2018

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – в.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Брильков О.М.

(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця -

директор ПП «ПРОЕКТ ЮГ» Посмашний Г.І.

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі


двісті дві тисячі дев'ятсот двадцять вісім грн. 56 коп.
(сума прописом)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

Від Виконавця:

Директор
ПП «ПРОЕКТ ЮГ»



Посмашний Г.І.

Від Замовника:

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на проектні і вишукувальні роботи

Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Рокоссовського, 9 приміщення 26 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

ПП "ПРОЕКТ ЮГ"

(найменування проектної та вишукувальної організації)

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт з податком, грн		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Рокоссовського, 9 приміщення 26 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Робочий проект.	1		172 439,89	172 439,89
2	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Рокоссовського, 9 приміщення 26 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Розділ благоустрій території	2		1 080,00	1 080,00
3	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Рокоссовського, 9 приміщення 26 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Збір необхідних вихідних даних	3		2 160,00	2 160,00
4	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Рокоссовського, 9 приміщення 26 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Виконання функцій замовника на проведення експертизи	4		2 160,00	2 160,00
5	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Рокоссовського, 9 приміщення 26 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Проведення експертизи проекту	5		21 536,84	21 536,84
6	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Рокоссовського, 9 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Витрати на отримання вихідних даних для проектування	6		3 551,83	3 551,83
	Всього					202 928,56

Всього за зведеним кошторисом: 202 928,56 (двісті дві тисячі дев'ятсот двадцять вісім гривень 56 коп.)

Директор

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.


М.П.

М.П.

М.П.

М.П.




(підпис)

Посмашний Г.І.

" " 2018 року

КОШТОРИС № 6

ВИТРАТИ НА ОТРИМАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Рокоссовського, 9
приміщення 26 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ПП "ПРОЕКТ ЮГ"

№ п/п.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн
				всього
1	2	3	4	5
1	Витрати на отримання вихідних даних для проектування мереж теплопостачання	Вартість технічних умов КП «Криворіжтепломережа»	Рахунок №СФ-0000230	1310,6
2	Витрати на отримання вихідних даних для проектування мереж водопостачання та водовідведення	Вартість технічних умов КП «Кривбасводоканал»	Рахунок № 275	506,2
3	Витрати на отримання вихідних даних для проектування мереж газопостачання	Вартість технічних умов ПАТ «Криворіжгаз»	Договір № 38Акд6526-18 від 11.05.2018 р	1008,2
4	Витрати на отримання вихідних даних для проектування мереж внутрішньої мережі телефонізації	Вартість технічних умов ПАТ «Укртелеком»	Рахунок № 11302.1 від 19.04.2018	603,0
5	Витрати на отримання вихідних даних для проектування мереж зовнішньої мережі телефонізації	Вартість технічних умов ПАТ «Укртелеком»	Рахунок № 28342.1 від 04.07.2018	123,0
6	Витрати на отримання вихідних даних для проектування розділу цивільного захисту об'єкту	Вартість технічних умов головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області	Безкоштовно	0,0
	Всього			3 551,83

Всього за кошторисом: 3 551,83 грн. (три тисячі п'ятсот п'ятдесят одна гривня 83 коп.)

Директор



М.П.

" " 2018 року

(підпис)

Посмашний Г.І.