

едг сис.

Додаткова угода № 2
до Договору № 02-18 від 14.03.2018 року

на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021:2015-45200000-9, Роботи пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

19.07.2018 року

ПП «ПРОЕКТ ЮГ», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Посмашного Геннадія Івановича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі в.о. начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 № 663-К, з другого боку, уклали Додаткову угоду №2 про наступне:

1. У зв'язку з уточненням обсягів витрат, пов'язаних зі збором вихідних даних, сторони дійшли згоди внести зміни до договору №02-18 від 14.03.2018 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №5» по вул. Вернадського, 141 «В» в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»:

1.1 Доповнити договір № 02-18 від 14.03.2018 року кошторисом № 6 та збільшити вартість робіт на 5 834,07 грн.

1.2 Внести зміни до п.3.1 Договору №02-18 від 14.03.2018 року, та викласти його у наступній редакції:

«За виконані роботи Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну 197 305,98 грн. (сто дев'яносто сім тисяч триста п'ять грн. 98 коп.) без ПДВ, з них: бюджетні зобов'язання на 2018 рік складають 197 305,98грн.».

1.3 Внести відповідні зміни до календарного плану (Додаток №1) з урахуванням фактичного терміну отримання вихідних даних; протоколу узгодження договірної ціни (Додаток №2) та зведеного кошторису (Додаток №3).

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору №02-18 від 14.03.2018 року та додатковими угодами до нього.

3. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору №02-18 від 14.03.2018 року.

4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2018 року, а в частині розрахунків – до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

5. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:


- Додаток №1 - Календарний план;
- Додаток №2 - Протокол узгодження договірної ціни;
- Додаток №3 - Зведений кошторис, кошторис №6.

Від Виконавця:

Від Замовника:

Директор
ПП «ПРОЕКТ ЮГ»

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Посмашний Г.І.



Брильков О.М.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №5» по вул. Вернадського, 141 «В» в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

| № з/п | Найменування робіт | Термін виконання | | Вартість робіт з податком, грн. | Примітка |
|-------|---|-------------------------------|------------|---------------------------------|----------|
| | | Початок | Закінчення | | |
| 1. | Збір вихідних даних | з моменту підписання договору | 30.07.2018 | 7 454,07 | |
| 2. | Робочий проект (I етап) | 30.03.2018 | 30.09.2018 | 54 871,67 | |
| 3. | Робочий проект (II етап) | 30.03.2018 | 31.10.2018 | 128 033,92 | |
| 4. | Виконання розділу «Благоустрій прилеглої території» | 30.03.2018 | 31.10.2018 | 540,00 | |
| 5. | Виконання функцій замовника на проходження експертизи | 01.08.2018 | 31.10.2018 | 1 080,00 | |
| 6. | Експертиза проектної документації | 01.08.2018 | 31.10.2018 | 5 326,32 | |
| | Разом | | | 197 305,98 | |

Від Виконавця:

Директор
ПП «ПРОЕКТ ЮГ»



Посмашний Г.І.

Від Замовника:

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт по об'єкту:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №5» по вул. Вернадського, 141 «В» в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

за договором № 02-18 від 14.03.2018

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – в.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Брильков О.М.

(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця -

директор ПП «ПРОЕКТ ЮГ» Посмашний Г.І.

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

сто дев'яносто сім тисяч триста п'ять грн. 98 коп.

(сума прописом)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

Від Виконавця:

Директор
ПП «ПРОЕКТ ЮГ»



Посмашний Г.І.

Від Замовника:

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на проектні і вишукувальні роботи

Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №5»
по вул. Вернадського, 141 "В" в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва)

ПП "ПРОЕКТ ЮГ"

(найменування проектної та вишукувальної організації)

| Ч.ч. | Стадія проектування і перелік виконуваних робіт | Найменування об'єкта будівництва або виду робіт | №№ кошторисів | Повна вартість робіт з податком, грн | | |
|--------|---|---|---------------|--------------------------------------|------------|------------|
| | | | | вишукувальних | проектних | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Робочий проект | Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №5» по вул. Вернадського, 141 "В" в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Робочий проект | 1 | | 182 905,59 | 182 905,59 |
| 2 | Робочий проект | Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №5» по вул. Вернадського, 141 "В" в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Розділ благоустрою території | 2 | | 540,00 | 540,00 |
| 3 | Робочий проект | Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №5» по вул. Вернадського, 141 "В" в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Збір необхідних вихідних даних | 3 | | 1 620,00 | 1 620,00 |
| 4 | Робочий проект | Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №5» по вул. Вернадського, 141 "В" в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Виконання функцій замовника на проведення експертизи | 4 | | 1 080,00 | 1 080,00 |
| 5 | Робочий проект | Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №5» по вул. Вернадського, 141 "В" в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Проведення експертизи проекту | 5 | | 5 326,32 | 5 326,32 |
| 6 | Робочий проект | Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №5» по вул. Вернадського, 141 "В" в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Витрати на отримання вихідних даних для проектування | 6 | | 5 834,07 | 5 834,07 |
| Всього | | | | | | 197 305,98 |

Всього за зведеним кошторисом: 197 305,98грн. (сто дев'яносто сім тисяч триста п'ять грн. 98 коп.)

Директор

М.П.

"



2018 року

(Handwritten signature)
(підпис)

Посмашний Г.І.

КОШТОРИС № 6

ВИТРАТИ НА ОТРИМАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №5»
по вул. Вернадського, 141 "В" в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ПП "ПРОЕКТ ЮГ"

| № п/п. | Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт | Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів | Розрахунок вартості | Вартість, грн |
|--------|---|---|----------------------------------|---------------|
| | | | | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Витрати на отримання вихідних даних для проектування мереж теплопостачання | Вартість технічних умов КП «Криворіжтепломережа» | Рахунок №СФ-0000235 | 2747,3 |
| 2 | Витрати на отримання вихідних даних для проектування мереж водопостачання та водовідведення | Вартість технічних умов КП «Кривбасводоканал» | Рахунок № 294 | 1172,9 |
| 3 | Витрати на отримання вихідних даних для проектування мереж газопостачання | Вартість технічних умов ПАТ «Криворіжгаз» | Безкоштовно | 0,0 |
| 4 | Витрати на отримання вихідних даних для проектування мереж внутрішньої мережі телефонізації | Вартість технічних умов ПАТ «Укртелеком» | Рахунок № 11302.2 від 19.04.2018 | 603,6 |
| 5 | Витрати на отримання вихідних даних для проектування мереж зовнішньої мережі телефонізації | ПАТ «Укрзалізниця» Структурний підрозділ «Служба сигналізації і зв'язку регіональної філії «Придніпровська залізниця» | Рахунок №459 від 02.07.2018 | 1310,0 |
| 6 | Витрати на отримання вихідних даних для проектування розділу цивільного захисту об'єкту | Вартість технічних умов головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області | Безкоштовно | 0,0 |
| Всього | | | | 5 834,07 |

Всього за кошторисом: 5 834,07 грн. (п'ять тисяч вісімсот тридцять чотири гривні 07 коп.)

Директор



М.П.

" 19 "

2018 року

(підпис)

Посмашний Г.І.