

ДОДАТКОВА УГОДА №5
до договору № 1 від 31.01.2022

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Реконструкція нежитлового приміщення №69,
вбудованого в перший поверх житлового будинку №24 на вул. Івана Сірка
в м. Кривому Розі Дніпропетровської області під амбулаторію».**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«23» 08 2023р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та Суб'єкт підприємницької діяльності в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, уклали додаткову угоду до договору №1 від 31.01.2022(далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», пунктом 6.3 Договору, Сторони домовилися про наступне.

1.1. Бюджетні зобов'язання на 2023 рік та загальна вартість робіт із здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту зменшується на 29133,28 грн. (Двадцять дев'ять тисяч сто тридцять три грн. 28 коп.) без ПДВ. і складають **5 701,00 грн.** (П'ять тисяч сімсот одна грн. 00 коп) без ПДВ.

1.2. Договір вважати таким, що припинив свою дію шляхом розірвання за згодою Сторін.

1.3. Зобов'язання та права Сторін, що виникли з Договору, припиняються з дати набрання чинності цієї Додаткової угоди.

1.4. Сторони не мають претензій одна до одної.

2. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:


М.П. **Бихно М.В**

ВІД ЗАМОВНИКА:


М.П. **Катькін В.С.**