


ДОДАТКОВА УГОДА № 

до договору №1-06/2020тн від 11.06.2020  
про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора  
від мкр. Сонячного»**

( ДК021-2015: 71520000-9 – Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

 2023р.

**Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** ) в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та Суб'єкт підприємницької діяльності в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Володіна Володимира Олександровича**, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 058803 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №002036 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, з іншої сторони, ( далі разом – Сторони), уклали цю Додаткову угоду до Договору №1-06/2020тн від 11.06.2020 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», пунктом 6.3 Договору, Сторони домовились про наступне.

1.1. Загальна вартість робіт із здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту зменшується на 13 912,94 грн. і складає **86 077,06 грн.** (Вісімдесят шість тисяч сімдесят сім гривень 06 коп.).

1.2. Договір вважати таким, що припинив свою дію шляхом розірвання за згодою Сторін.

1.3. Зобов'язання та права Сторін, що виникли з Договору, припиняються з дати набрання чинності цієї Додаткової угоди.

1.4. Сторони не мають претензій одна до одної.

2. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ЗАМОВНИКА :**

Начальник управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



 / Катькін В.Є.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ :**

Фізична особа – підприємець  
Володін В.О.



/ Володін В.О.