

ДОДАТКОВА УГОДА №1  
до договору № 17180а від 03.05.2024  
на здійснення авторського нагляду

**«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії  
Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій  
пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27,  
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

« 27 » 178 2024 р.

**ЗАМОВНИК:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ :** Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» в особі директора Кудряшова Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №17180а від 03.05.2024 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.7.2, п.7.4), у зв'язку із розірванням договору підряду на будівництво об'єкта, Сторони дійшли взаємної згоди:

1. Договір вважати таким, що припинив свою дію шляхом розірвання за згодою Сторін.
2. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади зменшуються на **17 088,00 грн.**
3. Зобов'язання та права Сторін, що виникли з Договору, припиняються з дати набрання чинності цієї Додаткової угоди.
4. Сторони не мають претензій одна до одної.
5. Додаткова угода складена у 3 (три) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

М.П.

/ Кудряшов М.І.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

М.П.

/ Катькін В.Є.