

**ДОДАТКОВА УГОДА № 3**  
**до договору №1 від 15.09.2023**

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу  
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул.  
Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

24 / 11 / 2024р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та Суб'єкт підприємницької діяльності в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платника єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 15.09.2023 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, пунктом 6.3 Договору, враховуючи обсяги та терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони домовилися:

1. Бюджетні зобов'язання за Договором на 2024 рік складають **811876,00 грн.**
2. Пункт 3.1. викласти в наступній редакції :  
«3.1. Вартість Технічного нагляду за Договором складає **1500000,00 грн.** (один мільйон п'ятсот тисяч грн.00 коп.) без ПДВ, з них за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади : освоєно у 2023 році - 250 960,00 грн. ;  
бюджетні зобов'язання на 2024 рік - 811 876,00 грн. ,  
бюджетні зобов'язання на 2025 рік - 437 164,00 грн. (за умови фінансування).»
3. Календарний план здійснення технічного нагляду викласти в редакції, що додається.
4. Пункт 6.1 викласти в наступній редакції :  
«6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до **31.12.2025.**, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»
5. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
6. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.
7. Додаткову угоду №2 від 18.01.2024 вважати такою, що втратила чинність.

**ВІД ЗАМОВНИКА :**



Катькін В.Є.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ :**



Бихно М.В.

Додаток 1  
до Договору №1 від 15.09.2023  
З урахуванням додаткової угоди  
№3 24.11.2024

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта:

**«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу  
«Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою:  
вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».**

Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2023 році	вересень – грудень	250 960,00
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2024 році	лютий - грудень	811 876,00
Технічний нагляд під час будівництва об'єкта у 2025 році	згідно з графіком будівництва на 2025 рік	437 164,00
ВСЬОГО		<b>1 500 000,00</b>

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.