

ДОАТКОВА УГОДА №1
до договору №1 від 18.10.2023

на послуги з розроблення проєктно-кошторисної документації

Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового демонтажу житлового будинку за адресою: вул. Українська, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

м. Кривий Ріг

« 27 » / / 2023 р.

ЗАМОВНИК : Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління ЗЕЛЬЦЕРА Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ» в особі директора ЛИТВИНЕНКО Анни Валеріївни, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом - Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 18.10.2023 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (ст.41), пунктом 10.3 Договору, враховуючи фактичну тривалість експертизи робочого проєкту та період часу, необхідний для завантаження проєктної документації до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, Сторони домовилися:

1.1. Подовжити термін виконання Договору до 21.11.2023 та внести відповідні зміни в календарний план на виконання проєктно - вишукувальних робіт. (Додаток 1).

1.2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

2. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «ВАЙТ»



Литвиненко А.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Зельцер Д.Ю.



Додаток №1
до Договору №1 від 18.10.2023
з урахуванням додаткової угоди
№1 20.11.2023

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на послуги з розроблення проектно-кошторисної документації

«Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового демонтажу житлового будинку за адресою: вул. Українська, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

№ з/п	Найменування Послуг	Термін надання Послуг		Вартість з урахуванням ПДВ грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Розроблення проектно-кошторисної документації Стадія «Робочий проєкт»				
	1 етап	з моменту підписання Договору	25.10.2023	57 181,03	
	2 етап	з моменту підписання Договору	21.11.2023	133 422,41	
2.	Експертиза проектно-кошторисної документації		21.11.2023	6864,26	
	ВСЬОГО			197 467,70	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «ВАЙТ»



/ Литвиненко А.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

